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'PRESENTACIO]

I Titulo de la Investigacién:

Relleno Sanitario para la ciudad de San Ramoén: Desarrollo del Proyecto e
implicaciones sociales, econdmicas y politicas.

II. Investigadora:
Mariana Chaves Araya. Investigadora Principal

Be
>

III. Unidad Académica que pertenece el provecto.
Sede de Occidente.

IV. Antecedentes:

a. Objetivos del Proyecto
Objetivos Generales

- Disefiar e implementar un sistema de disposicion de desechos solidos
eficiente y eficaz que contemple las etapas de almacenamiento,
recoleccion, transporte y destino final (relleno sanitario) en ¢l canton de
San Ramon. ‘

- Elaborar e implementar una campaifia educativa dirigida a la poblacion
sobre las caracteristicas de un relleno sanitario, sobre las clasificacion,
reduccion, reutilizacion y reciclaje de los desechos sélidos.

- Evaluar las implicaciones sociales, economicas, politicas y ambientales
en el proceso de implementacion y funcionamiento del relleno.



OBJETIVOS ESPECIFICOS:

9,

. Elaborar una campafia educativa dirigida a la poblacion sobre las

caracteristicas de un relleno sanitario, reutilizacion de ciertos desechos
(basura) en el hogar, separacion de basura, almacenamiento de la basura en el
hogar y reciclaje de desechos.

Determinar el equipo y recurso humano necesario para la recoleccion y
transporte de los desechos solidos.

Disefiar las rutas, asi como la periodicidad de las mismas. Para la recoleccion
de los desechos en forma eficiente.

Establecer los requerimientos necesarios, que permitan seleccionar el o los
sitios adecuados para la instalacion del relleno sanitario.

. Seleccionar sitios que reunan las condiciones preestablecidas para la

instalacion del relleno.

Configurar el tipo de relleno sanitario, segun el sitio seleccionado, incluyendo
el disefio respectivo.

Estimar el equipo y recurso humano necesario para la debida operacion del
relleno.

Determinar la utilizacién futura del sitio elegido para el relleno sanitario, una
vez que se agote su vida util.

Estimar el costo total del proyecto.

10.Realizar un estudio tarifario.

11.Definir y disefiar la administracién que se requiere para la operacion del

relleno sanitario.

12.Determinar cambios de actitud de la poblacion con respecto a:

- Conocimiento sobre relleno sanitario
- Almacenamiento y seleccion de basura



- Utilizacién de centros de acopio
- Valorizacion de la basura

13.Generar alternativas economicas a partir de la seleccion de desechos.

14 Mantener el proyecto como un modelo de administracién que permita
autofinanciarse. '

15.Crear un modelo del manejo de los desechos sélidos que permita la
implementacion de otros rellenos a nivel nacional.

16.Crear vinculos con las comunidades por medio de este proyecto que permitan
a la Universidad una mayor proyeccion al colaborar en la solucion de
problemas que las afectan.

17. Evaluar la composicion de la basura que llega al Relleno Sanitario.

18. Evaluar cada afio las condiciones hidrolégicas del Relleno Sanitario.

19.Evaluar la composicion de los lixiviados del Relleno cada afio.

20.Evaluar la composicion de los gases del Relleno cada afio.

21. Evaluar cada 6 meses las condiciones fisicas y de paisaje de los terrenos

adyacentes al Relleno Sanitario.

b. Duracién original del proyecto:
Cinco afios: Enero 1994 — Diciembre 1998.

c. Investigadores y carga académica
Mariana Chaves Araya Investigador principal
(1/4 tierapo: 1-96 /1-2000)

V. Acﬁvidqdes que se desarrollaron:

Las actividades que se desarrollaron se enmarcan en dos tipos: Actividades
educativas y actividades de desarrollo del disefio.



A. Actividades Educativas:

Se inician en 1993, con las asociaciones de desarrollo integral de: Bolivar, La
Esperanza, Bajo Zufiiga, Piedades Norte, Bajo La Paz, y Santo Domingo,
ubicadas en el sector donde se localiza el botadero de basura de San Ramon.

En ese afio, estas asociaciones solicitan a la Universidad el apoyo para
enfrentar el problema de la basura, y es asi como se inician una serie de reuniones
informativas en estas comunidades, que conllevan a la discusion y analisis de una
propuesta del proyecto Relleno Sanitario para la ciudad de San Ramon.

Es con el apoyo de estas organizaciones comunales que se plantea el proyecto
ante la Municipalidad de San Ramon el cual es aprobado por la Municipalidad y
se inician una serie de gestiones ante el [IFAM y la agencia de cooperacion
Espafiola.

A su vez se trabaja con estas comunidades ofreciendo charlas sobre el relleno
sanitario en diferentes grupos organizados; se orienta a educadores en reuniones
regionales, y se realiza la divulgacion a nivel de la poblacion en general.

A pesar del trabajo que se realiza durante 1993, al darse el cambio de
gobierno, se debe convencer al nuevo Concejo Municipal de las bondades del
proyecto.

En el segundo semestre de 1994, se cuenta con el apoyo del Concejo
Municipal para el proyecto y se realiza el I Seminario — Taller “Participacion
ciudadana y gestion municipal en la solucion del problema de la basura” (Ver
Anexo No.1).

En este seminario participaron setenta representantes de diferentes
organizaciones e instituciones y se logro conformar la Comision de Relleno
Sanitario para San Ramon, con la siguiente representacion.




Municipalidad 3 represeiiianics
Ministerio de Salud 1 representante
Ministerio de Educacion 1 representante

| Universidad de Costa Rica 2 representantes
Céamara de Comercio 1 representante
DINADECO 1 representante
Unidn Cantonal de Asociaciones 1 representante
Asociacion del sector donde se ubica el
botadero 1 representante

Ademads en este taller se establece la necesidad de un diagnostico interno de
funcionamiento de la Municipalidad de San Ramoén en el que participan
estudiantes universitarios (Ver Anexo No.2). La Comision de Relleno Sanitario
a través de las subcomisiones inicia una serie de gestiones:

EDUCACION: Propuesta de promocion trato a la basura Proyecto: “Hacia
una comunidad ramonense bellay sana, sin contamina-
cion”.(Ver anexo N° 3).

FINANZAS  Estudia las posibilidades de financiamiento a nivel guber-
namental y politico; también a nivel internacional y de la
empresa privada local.

TECNICA: Investiga todo lo relacionado con rellenos sanitarios, y con
politicas nacionales al respecto

Es asi como la comision enfoca dos grandes aspectos; por un lado la
poblaciéon y toda la informacién que requiere para tomar conciencia de la
problematica mediante un adecuado manejo de los desechos sdlidos, que
contemple aspectos como el almacenaje, la recoleccion, el transporte y el destino
final (relleno sanitario); y por otro el desarrollo del disefio para el Relleno
Sanitario de San Ramon.



!.».;} Conusu’)n de Relleno Sanitario, s¢ = 'men: sca de
 'viables y factibles. Se hacen reuniones ue estudio don.. —ulzan 'y
en documentos.

La Subcomision de Educacion: Fija su norte en el proceso informacion a la
oblacion, por medio de:

uniones con asociaciones de desarrollo del canton de San Ramon.
- Encuentro con los sacerdotes de la Parroquia de San Ramon.

un ones con directores y profesores de los Colegios:
Julio Acosta Garcia Julian Volio Llérente, Patriarca San José,
Bilingiie de San Ramén y Colegio de Piedades Sur.

uniones con directores y docentes de Escuelas:
- Federico Salas Carbajal
Alberto Manuel Brenes
José Joaquin Salas Pérez
La Unién

San Rafael

Barrio San José
Laboratorio

Paiiarca San José
Santiago

San Isidro.

- Se elabora y edita un primer afiche, alusivo a la problematica de la basura en
an Ramoén, (500 ejemplares) el cual se distribuye en todas las

tituciones publicas y privadas, asi como en el comercio del canton (Ver
exo No.4).

"clabora y ejecuta una campaiia de clasificacion de la basura:

1 20 de mayo de 1995, se efectia reunion, con los participantes del taller
participacion ciudadana y |gestion mynicipal en la solucién de los
roblemas de la basura (Ver Anexo No. 5), para organizar la celebracion del
Dia mundial del ambiente. En esta actividad se programan las actividades
por realizar en la ciudad de San Ramon el 25 de junio de 1995.



Para esta celebracion, se coordind con la Comision de Salud Integral del

. ganién y se denomind la actividad “DIA DEL ST A LA VIDA Y A LA
NATURALEZA”.

|
|

Entre las actividades previas a esta celebracion, estan:

Entrega de panfletos a la poblacién, casa por casa y en escuelas, invitandoles a
participar en la Campafia de clasificacion de la basura (Ver anexo No.6).
Comunicados de prensa (Ver anexo No.7).

Perifoneos de la ciudad (Ver anexo No.8).

Cuiias radiales (Ver anexo No.10).

Sectorizar la ciudad, a fin de que cada colegio y escuela se responsabilice de
un sector determinado para recolectar los desechos so6lidos.

Coordinacion con colegios y escuelas, a fin de que ese dia (domingo) los
estudiantes, se dediquen desde las primeras horas a recoger los desechos
solidos clasificados y llevarlos al parque.

Coordinar con la empresa privada a fin de que proporcionase ¢l transporte,
para el. traslado de los desechos sélidos y ademas nos ayndasen con la
propaganda (Ver anexo No.9).

.Coordinar con empresas recicladoras, a fin de que cal‘a escuela y colegio,

vendieran los desechos sélidos. -
Organizar el parque en sectores para que cada escuela y coleglo dispusiera de
su propio centro de acopio.

El 25 de junio, se realizo la actividad, en la que logro:

Participacion activa de la ciudadania, estudiantes de escuelas y colegios, junto
con maestros y profesores se involucran en la recoleccion de desechos solidos,
casa por casa, segun el sector que se les asigno.

La empresa privada aport6 25 vehiculos para el traslado de desechos.

Una empresa recicladora adquirié los desechos que cada institucion logro
llevar al parque (Ver anexo No.11).

La comunidad ramonense vivié una verdadera fiesta pues toda la poblacion
participo de la actividad que se dio en el parque con la basura, lo que conllevd
a que la gente se interese por esta problematica y se de cuenta que la basura si
se clasifica, se puede reutilizar o reciclar y lo que definitivamente no sirve, se



le puede dar una disposicion final adecuada, an relles sario (Ver
video sobre “Clasificacion de la basura” que reiicja esta activid

Esta actividad motivo a los colegios y escuelas del canton para realizar
campanas de clasificacion de la basura y generar ingresos para institucion a
través de la venta de papel, vidrio y aluminio.

Otras actividades educativas.

En el segundo semestre de 1995 y el primero de 1996 se continta trabajando a
nivel de los diferentes distritos del canton brindando informacion sobre lo que
es un relleno- sanitario, para esto utilizamos un modulo sobre el tema (Ver
anexo No.12) y video “A cielo abierto” que se editd con base en los botaderos
de San Ramon, Palmares y Naranjo. Para realizar este trabajo se coordina con
el Ministerio de Salud y con este personal y miembros de la comision se
realizan las actividades en cada comunidad.

En el primer semestre de 1996 se da énfasis al trabajo a nivel de escuelas y
colegios y se realiza una jormmada educativa con educadores de circuitos
escolares 01-02-03. (Ver anexo No.13).

Se logro que el Ministerio de Educacion permita ocupar espacios educativos
en escuelas y colegios, para tratar el tema de los desechos solidos. El
Ministerio de Educacion permitio dedicar la semana del 22 al 26 de abril de
1996 como “Semana Educativa Pro-Relleno Sanitario en San Ramon”.

Se consiguid material didactico alusivo al reciclaje, para todas las escuelas y
colegios del canton (Ver anexo No.14).

Se elabord material didactico sobre el relleno sanitario para que por medio de

un experimento los estudiantes comprendan mejor lo que es un relleno (Ver
anexo No.195).

Se elabor6é un modulo sobre la basura (Ver anexo No.16).

Se elabord y editdé otro afiche: 1000 ejemplares (Ver anexo No.18) y 200
calcomanias (Ver anexo No.17) y 10.000 panfletos (Ver anexo No.l19),
financiados por la empresa privada; los cuales se han distribuido en las
diferentes instituciones publicas y privadas.




Se ha trabajado con las comunidades aledaiias al actual botadero, que son las
mismas donde se instalara el relleno sanitario (Ver anexo No.20).

Se sigue trabajando con maestros y nifios en talleres educativos: “Ambiente
sano para una mejor calidad de vida”, en las diferentes escuelas del canton
(Ver anexo No.21).

En el area educativa se han establecido una serie de estrategias y e€s asi como
se ha trabajado en la educacion formal e informal. La comunidad ha recibido
y sigue recibiendo informacion que le permitira ir tomando conciencia de la
problematica de la basura. Es un proceso lento, pero si somos persistentes se
lograra que la poblacion ramonense aprenda a clasificar la basura, pero lo que
si consideramos se ha logrado ya, es que la poblacion acepte el relleno
sanitario y lo ven como una necesidad para el cantén y esto es muy importante,
ya que en el resto del pais es una barrera que aun no se ha superado.

Sesiones de trabajo con Concejo Municipal (Ver anexo No.22).

Taller educativo con servidores municipales sobre: ““autoestima manejo y uso
de los desechos solidos” (anexo No.23).

Taller educativo con Federacion de Asociaciones de Desarrollo Comunal:
C.O.P.AN,, LOS JARDINES y otros (Anexo No.24).

Taller educativo con misceldneos de centros educativos del Canton de San
Ramoén. (Anexo No.25).

Actividades educativas en diferentes escuelas del cantén charlas  sobre.
relleno sanitario, clasificacion de la basura y otros.

Taller sobre Manejo de Desechos Sélidos en San Ramoén: dirigido al Concejo
Municipal (Ver anexo No.26).

Elaboracién de video sobre: Relleno Sanitario de San Ramon.

Sin embargo las actividades educativas bajan su intensidad, ya que la

comision se concentra en la ejecucion de la obra.



B, Desarrollo del Diseiio: Relleno Sanitario

e En esta fase se describen los procesos y actividades que se realizaron para el
establecimiento de un relleno sanitario en la ciudad de San Ramon.

Las actividades educativas son un proceso paralelo al desarrollo del disefio.

A finales de 1994 se contorma en San Ramon una organizacion
denominada COLSADES: Consejo Local Sectorial del Ambiente para el
desarrollo sostenible (Ver anexo No.27); con base en el Decreto Ejecutivo No. 13
del 24 de julio de 1994, dictado por el presidente de la Repuablica. Esta
organizacion se propone involucrar las fuerzas vivas de San Ramon para abordar
los problemas relacionados con el medio ambiente y el Desarrollo Sostenible.

Es asi como la Comision de relleno sanitario pasa a formar parte de
COLSADES, lo cual implica un gran apoyo por la parte gubernamental a través
de la Diputada Carmen Maria Valverde, quien se ha dado a la tarea de
consecucion de recursos financieros para este proyecto.

s e D

e En 1994, se inicia la busqueda de un sitio apto para la construccion del Relleno
Sanitario en San Ramoén. Despues de 1 ano de gestiones se logra la
evaluacion de seis sitios en el cantén, por parte de las siguientes instituciones:
SENARA ( Servicio Nacional de Aguas subterraneas, Riego y avenamiento),
Ministerio de Salud e Instituto Costarricense de Acueductos y alcantarillados
(los resultados de estos estudios se consignan en los anexos No.28, 29, 30
respectivamente).

¢ En enero de 1996, el Ministerio de Salud, aprueba el permiso de ubicacion del
Relleno Sanitario en el sitio seleccionado como el mas indicado segun los
estudios. (Ver anexo No.31).

Una vez establecida la ubicacion del sitio, se procede a la adquisicion del
mismo, esto se logra a través de la Municipalidad y la Diputada del canton,
mediante un aporte de la Comision Nacional de Emergencias de tres millones de
colones, con este dinero la Municipalidad adquiere el terreno donde se construira
: el relleno sanitario de San Ramon. Este terreno es segregado de una finca de
i veintisiete hectareas, mil setecientos metros con noventa y un centimetros
‘ cuadrados. El terreno propiamente mide tres hectareas, dos mil setecientos
noventa y ocho metros con treinta y un decimetros cuadrados y se adquiere por




dos millones de colones. (Ver anexo No.32). La Municipalidad ademas, hace
una opcion de compra por el resto de la finca por un millon de colones a un ano
plazo, con el objetivo de conservar la vegetacion y alrededores del relleno
sanitario. (Ver anexo No.33). En el anexo No.34 se muestra el plano del terreno
adquirido por la Municipalidad.

En octubre de 1995, se gestiona ante la Embajada de los Paises Bajos, el
financiamiento para el estudio de Impacto Ambiental del lugar donde se
construira el relleno sanitario (ver anexo No.35).

En febrero de 1996, se presenta el formato respectivo ante la embajada para
la consecucion de los fondos (Ver anexo No.36). El financiamiento es aprobado
en marzo de 1996 (Ver anexo No.37).

En abril de 1996, despues de una serie de gestiones a nivel gubernamental,
la Municipalidad de San Ramon firma un convenio para asistencia financiera, con
el Banco Centroamericano de Integracion Economica (BLILE) y respectivamente
para la asistencia técnica con la G.T.Z., en el marco de la cooperacion técnica de
la Republica Federal de Alemania y la Red Panamericana del Manejo de
Desechos.

En mayo de 1996, se establecen los términos de referencia para que la
G.T.Z. efectue el Estudio de factibilidad y el Disefio Final para ¢l Sistema de
Manejo de Desechos en la Municipalidad de San Ramon (Ver anexo No.38)

Para el desarrollo del diserio se han seguido las especiticaciones que se
establecen en el reglamento sobre rellenos sanitarios del Ministerio de Salud,
Decreto 22595-S del 22 de octubre de 1993 (Ver anexo No.39).

En los meses de marzo, abril, mayo y junio de 1996, se realiza ¢l Estudio de
Impacto Ambiental, con la contratacion de diferentes profesionales; los resultados
del mismo se muestran en el anexo No.40.

Con base en el estudio de Impacto Ambiental, el disefio final para el
~ manejo de los desechos solidos, tomara las acciones recuperativas, correctivas y
- preventivas, que el estudio indica a fin de mitigar el impacto en el medio
ambiente. La Comision de Relleno Sanitario, junto con la comunidad vigilara el
cumplimiento de dichas acciones.



La Comision de Relleno Sanitario continua su trabajo, a pesar de que
C.O.L.S.AD.E.S. (Consejo Local Sectorial del Ambiente para el Desarrollo
Sostenible) practicamente desaparece, ya que es un ente politico que no logro
cristalizar sus objetivos).

La Comisién contintia con el apoyo de la diputada Carmen Maria Valverde
y la Municipalidad del Canton. |

En noviembre de 1996 la G.T.Z. (agencia de Alemania de Cooperacion
Técnica) presento ante la comision del Relleno Sanitario el estudio de factibilidad
técnico: Relleno Sanitario Municipalidad de San Ramén (Memoria de Ingenieria)
(Ver Anexos No.41 y 42)

Ademas el cartel de licitacion y especificaciones técnicas (Ver anexo
No.43).

Toda esta informacién es analizada por la Comision de Relleno y se hace
una presentacion al Concejo Municipal de San Ramon el 27 de noviembre de
1996, segun se puede observar en el anexo No.22, a fin de que se apruebe la obra.

El Concejo Municipal discute una serie de inquietudes y temores, que
apuntan sobre todo el aumento de la tarifa por la prestacion del servicio a la
poblacion. \

No hay que olvidar que 1997 es un ario electoral y el Concejo Municipal
como ente politico que es, no quiere correr el riesgo de perder votos al aprobar un
aumento en las tarifas.

Por otra parte, la propuesta que se plantea al Concejo Municipal, implica la
consecucion de un préstamo por un monto de 15 millones de colones, ante el
B.C.ILE. (Banco Centroamericano de Integracion Economica.

, Esta situacion hace que el Concejo Municipal entre en diferencias entre las
 tendencias politicas mayoritarias, lo que conlleva a que el asunto se estanque y en
~enero de 1997, el Concejo propone a la Comision que ellos estan dispuestos a
 financiar 10 millones de colones y solo hacer un préstamo de 5 millones de
colones, con el objetivo que se bajen las tarifas; la Comision acepta esta
propuesta.



Sin embargo, en abril de 1997, el Concejo Municipal informa que no fue
posible financiar los 10 millones de colones, por lo que acuerda plantear la
solicitud ante el B.C.LLE., por los 15 millones de colones.

Es asi como en mayo se inician las gestiones ante ¢l B.C.[LE. para
conseguir ¢l financiamiento.

En junio de 1997, los tondos son transferidos a la Municipalidad, pero esta
no los puede utilizar, ya que no se habian hecho las gestiones pertinentes ante la
Contraloria General de la Republica. No ¢s sino hasta setiembre de 1997 que se
puede disponer del financiamiento para la ejecucion de la obra.

El Concejo Municipal decidio ejecutar la obra por contratacion directa y la
G.T.Z., brindo la asesoria técnica.

El primer semestre de 1997, se gestionaron los permisos respectivos ante el
Ministerio de Salud y la Unidad Ejecutora de Desechos Soélidos y se construye el
camino de acceso al sitio (ver anexo No.44).

Por otra parte se contintian las gestiones para adquisicion del resto de la
finca donde se ubica el relleno, para lo cual solo se cuenta con 10 millones de
colones, por lo que la Municipalidad adquiere 10 hectareas mas alrededor de las
instalaciones del Relleno.

El 20 de octubre 1997, se inicia la construccion de la obra, segun se detalla
a continuacion:

Se 1nicia con el movimiento de tierras, para la trinchera inicial, segun las
dimensiones establecidas en los planos de construccion (Ver anexo No.453).

El 18 de noviembre de 1997: se inician los trabajos de preparacion e
impermeabilizacion de la base de la trinchera.

El 22 de noviembre: se toman muestras del suelo compactado, para pruebas
© geotérmicas, las cuales mostraron exceso de humedad. [La medida de
permeabilidad, tomada con permeametro, realizadas ese mismo dia, mostraron
baja permeabilidad. Desde el 22 de noviembre hasta el 4 de diciembre, no hubo
avance a causa de las lluvias. El 4 diciembre se prepararon dos areas de suelo
compactado, una de ellas incluyendo cal en una proporcion de 1:6 y la otra con
material local compactado en capas de 5 a 10 cms. de espesor, con ¢l objetivo de



tomar muestras y analizar la compactacion. Ademas se hizo una prueba de
permeabilidad durante una hora; el nivel liquido se mantuvo en ¢l permeametro.

19 de diciembre de 1997: dentro del avance de las obras se concluyo la
impermeabilizacion del area central de la trinchera en toda su longitud (area
comprendida entre cada tuberia longitudinal para drenaje de lixiviados). Se tiene
preparada el area donde se ubicaran las piletas para colectar lixiviados.

29 de diciembre: se observa un lento avance de la obra, se recomienda a
partir de enero mantener tres frentes de trabajo abiertos: trincheras, piletas, y
caseta de control.

29 de enero, 1998: el avance que presenta ¢l proyecto se limita a la caseta.

03 de febrero: Se inicia la colocacion de la tuberia para la evacuacion de
lixiviados, también dio inicio la colocacion de piedra bola seleccionada de tal
manera que la de mayor dimension quede mas cerca al tubo, luego la mediana y
finalmente la mas pequena. La pendiente y perforaciones de tubos son
adecuados.

También se avanza en la construccion de la caseta de control (ver anexo
46.)

Il de febrero de 1998: Se inicio la colocacion de arenon en el area de la
tuberia que captara lixiviados.

Se recomendo la reubicacion de las chimeneas en el area inicial de
operacion la primera chimenea se ubicard al final del tubo del extremo sur de la
trinchera, en el punto sur- este, de tal manera que facilite la salida de los gases
desde la tuberia. La segunda chimenea se construira cuando se avance en la
operacion del relleno, para que no obstaculice el maniobraje de la maquinaria.

I1 de febrero de 1998: se concluyo la colocacion del arenon sobre dos
lineas de drenaje.

Se realizaron las pruebas geotérmicas lisales de la base de la trinchera. Se
realizo la prueba de permeabilidad de campo y se extrajeron muestras para
analisis de laboratorio. '




23 de febrero, 1998: ¢l analisis de laboratorio en cuanto a permeabilidad
positivo, por lo que se autoriza la colocacion del lastre en el piso de la trinchera.

aeiaiadl e e Bl § b fio! b
A 'p‘esar que desde el 29 de diciembre se indicé abrir tres frentes de trabajo

e inyectar mas personal y mas materiales al proyecto, ha habido dias en que solo
= hay dos, aunque en otros momentos el personal ha llegado a seis. Esta situacion
es la principal razon por la-que el proyecto no ha concluido.

11 qie marzo, 1998: En _‘ mion 9
Ejecutivo Municipal se pone en evidencia la lentltud en el avance ﬁswo causado
por la incipiente mano de obra, sobre todo cuantitativamente y los pocos
materiales que se suministran. El Ejecutivo Municipal indica que tanto materiales
como mano de obra especializada llegara el 12 de marzo.

19 de marzo, 1998: el Ejecutivo Municipal indica que en dos semanas
concluiran las obras en el sitio, se percibe un avance en los tres componentes del
conjunto.

La Municipalidad debe tener claro que el proyecto no se puede considerar
finalizado, si no se han concluido todas las actividades, de manera que el relleno
sanitario pueda operar, esto incluye: la caseta de control dotada de agua y
electricidad, las piletas debidamente acabadas y cubiertas, las chimeneas, el lastre
de la superficie de rodamiento, las cunetas debidamente construidas y apisonadas,
3 tanque séptico y drenaje acabados, portones de acceso y rotulos. Todo lo anterior
segun se indica en ¢l pliego de especiticaciones técnicas y cartel de licitacion.

Las instalaciones del Relleno Sanitario, son inauguradas el 26 de abril de
1998 (Ver anexo N° 46).

No obstante ,el Relleno Sanitario, inicia su funcionamiento hasta agosto del
2000, ya que el 1 de mayo de 1998 , asume el nuevo Concejo Municipal y el

Biasunto. de funcionamicnto. del xdmmﬁpmene & -un problema politica, ya. quﬁ o g

“1os  nuevos regidores municipales de “oposicién”, consideran  que
instalaciones ain no estan terminadas y que se inauguro para pasar como obra del
partido politico que estaba en el poder. Esto origino un estancamiento absoluto en
cuanto al funcionamiento del relleno, ya que cada fraccion partidista, tenia
opiniones diferentes de como manejar el relleno.

Asi es, que el relleno comienza a funcionar por presion del Ministerio de
Salud, que obliga a la Municipalidad a cerrar ¢l botadero y la Municipalidad se ve
en la obligacion de abrir el relleno, que tenia listo desde hacia mas de dos anos.




C. Administraciéon del Relleno Sanitario.

Para efectos de garantizar un adecuado funcionamiento del relleno
sanitario; se propone a la Municipalidad de San Ramon, que la administracion
del Relleno se realice mediante un contrato del servicio, donde se sigan las
normas de funcionamiento, contenidas en el manual de operacion.

La Comision de Relieno Sanitario conforma una fundacion para tal efecto:
F.U.C.A.O.: Fundaciéon de conservacion del ambiente de Occidente (Ver anexo
No.47).

Se plantea ante el Concejo Municipal un contrato de prestacion del servicio.
(Ver anexo No.48). Sin embargo dada la situacion descrita, por ¢l cambio de
gobierno, no es sino hasta junio del 2000, que la Municipalidad solicita a
FUCAO, una propuesta para la apertura del Relleno Sanitario. En el Anexo
No.49, se puede observar la “Estrategia para la apertura y operacion del Relleno
Sanitario, que FUCAO, plantea a la Municipalidaa”, donde se especifican las
actividades a realizar para abrir el Relleno Sanitario, después de mas de dos anos
de abandono de las instalaciones.

En agosto del 2000, FUCAO hace una oferta para el manejo adecuado del
relleno sanitario, pero a diciembre del 2000, no se ha resuelto (ver anexo No.30).



V1. PLAZOS REALES DE EJECUCION.
Segun el cronograma de actividades para el desarrollo del proyecto, que se
presento inicialmente, se constituyd de 3 etapas.

CRONOGRAMA INICIAL PARA EL DESARROLLO
DEL PROYECTO RELLENO SANITARIO EN ETAPAS

L ETAPA 1993- 1994

II. ETAPA 199%4

HI. ETAPA 1995-1998

A. ACTIVIDADES
EDUCATIVAS

Diseflo Campaiia Educativa
- Corto plazo
- Permanente

B. DESARROLLO
DISENO

DEL

- Estudio
prefactibilidad

- Economia

- Analisis de Costos de
recoleccion y
trausporte  de la
basura

- Busqueda sitios aptos

- Analisis Sitlos
dispombles.

- Escogencia sitio
Disponibles.
-Planteamiento
modelo
administrativo
-Estudio tanfario.
-Alternativas para el
uso futuro del sitio.
-Disefio del Relleno
Sanitario
-Estimacion del costo
total para el proyecto
de Relleno Sanitario
-Preparacion informe
final
-Presentacion
proyecto.

del

del

A. ACTIVIDADES

EDUCATIVAS
a. Ejecucion de actividades
educativas
- Corto plazo

- Largo plazo
b. Implementacion de centros

de acopio.
A. DESARROLLO DEL
DISENO
- Ejecucion de la obra
Relleno Sanitario
- Adquisicion de
maquinaria y equipo
- Construccion de
infraestructura
- Acondicionamiento
de vias de acceso
Capacitacion de
personal.
- Montagje del modelo

de Administracion

Cierre  técnico del
botadero de  San
Ramon.

- Elabcracién de
encucsta para
evaluacion del

Relleno Sanitario por
los usuarios.

- Ejecucion de
encuesta  dingida a
usuarios del Relleno
Sanitario

- Analisis de
resultados encuestas.

- Elaboracién de guias
de observacion para
determinar tipos de

basuras.
- . Realizacion de
© observaciones sobre

tipos de basuras que
llegan al relleno.
- Analisis resultados.

- bEvaluacion de
centros de acopio.

- Elaboracion de
instruimentos para
evaluacion del
modelo
admiuistrativo

- Estudios
hidrologicos.

- Medicién de
composicion de
lixiviados.

- Medicion de
composicion de
gases.




De acuerdo a la realidad con que s¢ ha desarrollado ¢l proyecto, se tiene |
que el cronograma real, se ha ejecutado también en tres etapas, pero con
variaciones en el tiempo y en actividades, segiin se muestra a continuacion.




CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO
RELLENO SANITARIO

- ETAPAS

PR

1. ETAPA 1993-1996

II. ETAPA 1997-1998

1I. ETAPA 1999-2001 *

A. ACTIVIDADES EDUCATIVAS.

a. Programa: Promocién tratamiento

basura.

b. Talleres con educadores, nifios,
lideres comunales.

¢. Campaiias clasificacion de basura.

d. Elaboracién y consecucion de
material didactico.

e. Difusion

f.  Renniones con lideres comunales,
Directores de escuelas y colegios.

g. Elaboracion de afiches, panfletos,

otros.

B. DESARROLLO DEL DISENO.

a. Evaluacion de sitios (A y A,
SENARA y Ministerio de Salud)

b. Adquisicion de terrenos para
construccion Relleno
(Municipalidad, comision  de
emergencias).

c.  Elaboracion estudio impacto
ambiental (Embajada de los paiscs
Bajos).

d. Elaboracion, estudios
factibilidad disefio de
(GEDEPAIN S.A)).

e. Permiso del Ministerio de Salud
para ubicacion del Relleno.
Alrededor de ubicacion

f. Se acondicionan vias de acceso.
Estudios de factibilidad y disefio
final de la obra.

h.  Presentacion ante Consejo
Municipal ~de  estudios  de
factibilidad y disefio de la obra.

de
la obra

A.ACTIVIDADES EDUCATIVAS.

a. Talleres educativos: ~ambiente sano
Para una mejor calidad de vida” ¢n
escuelas del canton.

b. Talleres educativos a servidores
municipales: “autoestima, manejo y
uso de los desechos solidos™.

c. Talleres educativos “manejo
adecuado desechos solidos” con
comunidades aledarias al botadero.

d. Implementacion del primer centro
de acopio.

B. DESARROLLO DEL DISENO:

a. Municipalidad inicia gestiones
ante B.C.LE., para financiamiento.

b. B.CIE. otorga préstamo por
¢15.000.000 (quince millones de
colones) a la  municipalidad para
construccion del Relleno Sanitario
¢. Municipalidad adquicre 10 hectarcas
mas alrededor del sio donde se
construira el Relleno.

d. La obra se ejecutara por contratacion
directa.

e. El 20 de octubre de 1997, se nicia la
construccion de la obra.

f. De octubre 1997 a marzo 1998, se¢
construye la infraestructura del Relleno
segun las especificaciones técnicas.

g. En abnl de 1998, se inaugura la obra,
por ¢l gobierno que esta concluyendo el
periodo.

h.Mayo 1998, asume el nuevo Consejo
Municipal y durante ese afo no logran
ponerse de acuerdo para asumir como
concluida la obra del Relleno Sanitario.

A. CIERKE TECNICO DEL
BOTADERO DE SAN RAMON.

a.  Consuuccion  de  drenaje vy
chimencas.

b.  Cubrir con tierra el lugar que ocupa
¢l actual botadero.

c.  Cerrary vigilar ¢l sitio.

d.  Orgamizar la comunidad para que
asuma la  responsabilidad  de
limpieza y uso futuro del lugar.

B. OPERACION DEL RELLENO.

-Adminstracion

- Maquinara y equipo

-Servicios personales

-Matenales de operacion y
Mantenimiento.

C. EVALUACION ANUAL DEL
RELLENO  SANITARIO A
PARTIR DEL. ANO DE SU
INSTALACION.

a. Encuesias a poblacion que permitan
determinar  conocimientos  sobre
relleno sanitallo, utilizacion,
reduccion y clasificacion de los
desechos solidos.

b.  Evaluar ¢l sistema de operacion, el
modelo  admunistrativo, ¢l cierre
técnico del botadero, los centros de
acopio.

¢. lmplementar un  programa
monitoreo ambiental, que incluya:

- Monitoreo  de  aguas
subterraneas y
superticiales,

- Monitorco de gases.
Monitoreo de lixiviados.

de




e En 1999 y el afio 2000, la investigadora del proyecto forma parte de la
CORECIT (Consejo Regional de Ciencia y Tecnologia ) de la Region Pacitico
Central.

Este consejo determind como uno de los objetivos generales del Plan de
Accion del 2000, el contribuir al mejoramiento de las condiciones del medio
ambiente de la Region Pacifico Central mediante el adecuado manejo de los
desechos solidos.

Es asi como se han elaborado y se estan ¢jecutando una serie de seminarios y
talleres sobre “Manejo adecuado de los desechos solidos” y para lo cual se
elaboro el folleto “ El manejo de los desechos Solidos”. (Ver anexo No.51).

S1 bien estas actividades no se planificaron en la investigacion, son productos
del proyecto extendido a otra region.

ViI. COSTOS.

Para la realizacion de este proyecto se ha contado con presupuesto de la
Universidad de Costa Rica y de fondos externos de las siguientes entidades.

- Gobierno Central por medio de la Comision de Emergencias y
Asamblea Legislativa.

- Agencia de Cooperacion Espariola.

- Embajada de los paises Bajos.

- Empresa Privada de San Ramoén.

- Municipalidad de San Ramon.

- G.T.Z. (Agencia de Cooperacion Alemana).




Fondos aportados por la Universidad de Costa Rica.

ACTIVIDAD MONTO
¥s T.C. investigador por 4 * ¢ 2.150.000
Otros recursos 200.000

Total

¢ 2.350.000

*] ciclo 1996 a 1 ciclo 2000

125469

~
}

, DDH.7128.5
Fondos aportados por entidades externas a la U.C.R. Ch 512 i:)
Gobierno central ¢ 13.000.000
Agencia de Cooperacion Espariola 400.000
Embajada de los paises Bajos 1.990.000
Empresa Privada de San Ramon 375.000
Municipalidad de San Ramon (Préstamo B.C.LE). - 15.000.000
G.T.Z. (Agencia de Cooperacion Alemana) 2.000.000
IFAM (cierre técnico) 6.000.000
Total 38.765.000
Total General ¢ 41.115.000

VIII. METODOS O PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS

1. .Organizacion y participacion de la comunidad por medio de talleres,

charlas reuniones.

2. Conformacion de una comision de Relleno Sanitario, integrada por
Representantes de las siguientes instituciones y organizaciones.

Municipalidad

Ministerio de Salud

Ministerio de Educacion
Universidad de Costa Rica
Camara de comercio
DINADECO

Union Cantonal de Asociaciones
Asociaciones del sector donde se
Ubica el botadero

3 representantes
| representante
| representante
2 representantes
| representante
1 representante
I representante

| representante




INTEGRANTES COMISION DE RELLENO SANITARIO DE
SAN RAMON

PERIODO 1993- 2000

NOMBRE INSTITUCION
Dagoberto Alpizar Ministerio de Educacion
Mario Loria Municipalidad

Luis Carvajal Municipalidad

Fulvio Granados Municipalidad

Leda Quesada Ministerio de Salud
José Luis Arias Representante bloque de

Asociaciones de desarrollo ,
aledanas al botadero

Mariana Chaves Universidad de Costa Rica
Sede de Occidente
*  Hilda Urpi Universidad de Costa Rica
Sede de Occidente
. Donato Lobo Unién Cantonal de
4 Asoclaclones

Javier Alvarez Camara de comercio




Municipalidad

COMISION

PROYECTOS ESPECIALES

COMISION RELLENO

EDUCACION

FINANZAS

TECNICA

DIVUL-
GACION

CONS. REC.
NO GUBERN.

Z CAMPANA
é EDUCATIVA

SISTEMA
ADM.

CONS REC
GUBERNAM

DISENO Y
CONF.RELL




7.

8.

9.

Esta comision se estructura segun se aprecia en el siguiente esquema.

Subcomision Educacion: Propuesta de promocion trato de la basura
Proyecto: “Hacia una comunidad ramonéense bella y sana , sin
contaminacion”

Subcomisién Finanzas: Estudia las posibilidades de financiamiento a nivel
gubernamental y politico; también a nivel internacional y de empresa
privada local.

Comisiéon Técnica: Investiga todo lo relacionado con relleno sanitario y
con las politicas nacionales al respecto.

Solicitar apoyo tinanciero en la embajada de los paises Bajos, para la

elaboracion del estudio de impacto ambiental.

. Coordinar la elaboracion del estudio de impacto ambiental por parte de los

expertos.

Gestionar el proyecto ante la Municipalidad de San Ramon y ante el
B.C.LE. (Banco Centroamericano de Integracion Economica), para su
financiamiento.

. Gestionar ante la Comision Nacional de Emergencias y ante la diputada del

canton los fondos para la adquisicion del terreno.
Mantener un proceso de constante comunicacion con ¢l Concejo Municipal.

Gestionar los permisos respectivos ante Ministerio de Salud, la SETENA
(Secretaria Técnica Nacional del Ambiente), para el inicio de la obra.

Informar a la poblacion sobre lo que se esta realizando.

10. Dar plantas al Concejo Municipal, para el cierre técnico del botadero.

11. Vigilar el desarrollo de construccion de la obra.

12. Ejecuciéon de reuniones periddicas de la Comision General vy

subcomisiones.

13. Reuniones ¢ informes al Concejo Municipal




14. Elaborar y programar campafa educativa a nivel cantonal

15. Elaborar y programar campania de clasificacion de la basura a nivel
cantonal.

16. Coordinar y buscar .estrategias con: SENARA (Servicio Nacional de
Aguas subterraneas, riego y avenamiento), Ministerio de Salud
(Saneamiento ambiental), A y A Acueductos y Alcantarillados para la
evaluacion de sitios en el cantén para el Relleno Sanitario.

17. Buscar y solicitar asesoria técnica en instancia como: Agencia de
Cooperacion Espariola, G.T.Z. (Agencia de Cooperacion Alemana).

IX. LIMITACIONES PARA REALIZAR EL PROYECTO

Las limitaciones para la realizacion del proyecto se enmarcan en lo que es
el contexto politico de una Municipalidad.

Cuando se inicia el proyecto, el Concejo Municipal del afio 1993 lo apoya e
inicia gestiones.

En 1994, cambia en Concejo Municipal y se debe convencer a sus nuevos
miembros de las bondades del proyecto. A pesar que se logra un apoyo total para
la Comision del Relleno Sanitario, la toma de decisiones en este organo es lenta
por las pugnas politico-partidistas.

Esto hizo que decisiones que se debieron tomar en | 6 2 semanas, tardaran
- hasta seis meses, lo que influyé en que el proyecto no avanzara acorde con los
periodos establecidos en el plan de actividades que la investigacion se habia
propuesto.

En 1998, se concluye la construccion del relleno sanitario y ¢l Concejo
Municipal del periodo 1994-1998 lo inaugura.

Al asumir el nuevo Concejo Municipal periodo 1998 — 2002, se les presenta
el avance del Relleno Sanitario y se les solicita proceder al cierre técnico del




botadero e iniciar la operacion del Relleno Sanitario. Aqui, sin embargo, el
Concejo Municipal se enmarca en pugnas politico — partidista y no logran ponerse
de acuerdo en cuanto a la administracion del relleno sanitario.

En 1999, se inicia el cierre técnico del botadero, que demanda recursos
economicos, que se logran obtener por medio del [FAM. Sin embargo, a mayo
del 2000, aun no se ha puesto de acuerdo ¢l Concejo Municipal sobre como
administrar y operar el relleno sanitario, a pesar de contar con una propuesta de la
Comision de Relleno Sanitario.

En agosto del 2.000, se cierra el botadero a cielo dbierto de San Ramon y se
inicia la operacion del Relleno Sanitario, por parte de la Municipalidad , con la
misma maquinaria y equipo humano con que operaba ¢l botadero.

La FU.C.A.O (La fundacion) hizo una propuesta de manejo técnico a la
que la Municipalidad no ha respondido.

X. LOGROS Y RESULTADOS RELEVANTES

- Sistematizacion y organizacion de campanas educativas, campanas de
clasificacion de desechos solidos.

- Capacitacion por medio de talleres, charlas o lideres comunitarios,
asociaciones de desarrollo integral, a educadores, a nifos de las escuelas
del canton de San Ramon, a policias de transito, a lideres religiosos, a
conserjes de escuelas y colegios, a trabajadores de la Municipalidad.

- Duiseno y difusion de material didactico para escuelas y comunidades en
general:  afiches, panfletos, calcomanias, e informacion general por
perifoneos y radio.

- Promocién e implementacion de un centro de acopio

- Disefio y construccion de un Relleno Sanitario para el canton de San
Ramon que requirio:

- Estudios de seleccion de sitio

- Adquisicion de terrenos

- Estudios de factibilidad

- Estudios de Impacto ambiental



- Consecucion de Recursos financieros
- Disetio de planos
- Ejecucion de la obra
- Construcciéon de camino de acceso
- Disefio de un sistema de administracion y operacion del Relleno
Sanitario de San Ramoén
- Creacion de la Fundacion para la Conservacion del Ambiente de
Occidente (FUCAO)
- Propuesta para un programa de monitoreo ambiental en el Relleno
Sanitario de San Ramon.
- Cierre del botadero de San Ramoén
- Funcionamiento del Relleno Sanitario.

X1. PUBLICACIONES, PRESENTACIONES DE CONGRESOS Y
REUNIONES

“Participacion de la comunidad en la solucion del problema dc la basura”.
III Congreso Interamericano sobre el medio ambiente avances y aplicaciones en la
solucion de problemas ambientales noviembre 1996.

“Experiencia Relleno Sanitario San Ramon” [ encuentro de dimension
social, ambiental y productiva U.C.R. Vicerrectoria Accion Social. PRINSOPAZ
1996.

“Sistema de manejo desechos solidos en el canton de San Ramon”.
Proxima publicarse en la revista intersedes 2000”.

“El manejo de los desechos sdlidos”. Folleto editado por U.C.R.
. Vicerrectoria de Investigacion Sedes del Pacifico Ministerio de Ciencia vy
. Tecnologia afio 2000. 500 ejemplares.

Se ha participado en jornadas de investigacion de la Vicerrectoria de
Investigacion y de la Sede de Occidente, con exposiciones. Ademas se ha
participado en seminarios y talleres a nivel nacional, y en Colombia



X11. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.

El proyecto ha concluido la segunda etapa y los objetivos propuestos hasta
ahi se han alcanzado. Sin embargo, la tercera etapa aun no se ha podido concluir
debido a que se requiere que el relleno sanitario entre en operacion.

Por lo tanto la investigacion se concluye aqui, quedando pendiente la III
etapa, la cudl se estd proponiendo como un proyecto nuevo de investigacion para
el 2001.

Este tipo de proyecto de investigacion accion, requiere de tuempo para
medir ¢l alcance de los resultados.

Considero que atn no se pueden medir los alcances que este proyecto tiene
para la ciudad de San Ramon y el aporte que la Sede de Occidente le ha brindado.

Este proceso que se ha realizado con el proyecto, deja un producto en la
comunidad, que va a resolver en el-corto plazo una de los mas serios problemas
que afectan las comunidades del pais: El problema de los desechos solidos.

Y no solo resuelve el problema, sino que ademas se ha creado conciencia
en la poblacion sobre la importancia del mismo.

Por otra parte, si se logra realizar el programa de monitoreo ambiental, se
estara garantizando a la poblacion el adecuado funcionamiento del relleno y el
minimo impacto ambiental.







ANEXOS

ACTIVIDADES

EDUCATIVAS




ANEXO No.1:
ANEXO No.2:

ANEXO No.3:
ANEXO No.4:
ANEXO No.5:

ANEXO No.6:
ANEXO No.7:

ANEXO No.8:

ANEXO No.9:

ANEXO No.10:

ANEXO No.11:

ANEXO No.12:

ANEXO No.13:

ANEXO No.14:

ANEXO No.15:

ANEXO No.16:

ANEXO No.17:

XI1il. ANEXOS

" A. ACTIVIDADES EDUCA.TIVAS

Seminario Taller sobre Participacion ciudadana en gestion municipal
en la solucién del problema de la basura.

Estudio diagnostico de la situacién de la Municipalidad de San
Ramodn, Resumen, Conclusiones y Recomendaciones.

Propuesta de promocion trato de Basura.
Primer afiche sobre Relleno Sanitario.
Invitacion para organizar actividad del medio ambiente.

Panfleto e invitacién distribuidos en la poblacion para actividad del
ambiente.

Solicitudes en los medios de comunicacion y organizaciones para
actividad del ambiente.

Perifoneos que se realizaron en la comunidad.

Solicitudes de colaboracion a la empresa privada del canton.
Cufa Radial.

Montos recaudados en la actividad del ambiente, con la campana de
reciclaje.

Charla sobre Relleno Sanitario.

Jornada educativa con educadores de circuitos escolares de San
Ramon.

Material utilizado en las escuelas del canton.

Mddulo sobre Relleno Sanitario en una botella plastica para
demostraciones en escuelas y colegios.

Charla sobre “La Basura”.

Calcomania que se repartio a todos los nifios escolares.



ANEXO No.18:
ANEXO No.19:

ANEXO No.20:

ANEXO No.21:

ANEXO No.22:

ANEXO No.23:
~ ANEXO No.24:

ANEXO No.25:

ANEXO No.26:

Segundo afiche que se distribuyd en el canton.
Panfleto sobre relleno sanitario que se distribuyd a la poblacion.

de realizadas en las diferentes

Cronograma actividades

comunidades.
Taller educativo: “Ambiente sano para una mejor calidad de vida”.

Planteamiento ante Concejo Municipal, para aprobacion de

construccion del relleno sanitario.
Taller con miscelaneos de centros educativos.
Jornada de trabajo con comunidades.

Taller de autcestima y el manejo de los desechos sdlidos con
trabajadores recolectores de basura.

Taller sobre manejo de desechos sélidos con el Concejo Municipal.

B.DESARROLLO DEL DISENO.

ANEXO No.27:

ANEXO No.28:

ANEXO No.29:
ANEXO No.30:

ANEXO No.31:

ANEXO No.32:

ANEXO No.33:

ANEXO No.34:

COLSADES: Consejo Local
desarrollo sostenible.

Sectorial del Ambiente para el

Estudio Hidrogeoldgico preliminar en sitios donde se desea ubicar un
relleno sanitario para el cantéon de San Ramon.

Nota donde se indica la ubicacién del sitio para el relleno sanitario.
Aprobacidn del A y A, sobre el sitio de ubicacién del relleno.

Notificacién de la Municipalidad de San Ramon a la Comision, para
ubicacion del relleno.

Escritura del lote que adquiere la Municipalidad para construir el
Relleno Sanitario.

Opcién de venta del total de finca.

Plano de sitio donde se construyd el relleno.
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L ANEXO No.36:

ANEXO No.37:

ANEXO No0.38:
" ANEXO No.39:

- ANEXO No.40:
 ANEXO No.41:
ANEXO No.42:
ANEXO No.43:
- ANEXO No.44:
ANEXO No.45:
ANEXO No.46:
ANEXO No.47;

ANEXO No.48:
ANEXO No.49:
ANEXO No.50:

ANEXO No.51:

. Solicitud financiamiento estudio impacto ambiental a la Embajada de

los paises Bajos.

Formulario de solicitud de financiamiento para estudio impactc
ambiental.

Contrato para el financiamiento del estudio impacto ambiental.

Términos de referencia del estudio de factibilidad y disefo final del
sistema de manejo de desechos sdlidos.

Reglamento sobre manejo de basuras.
Reglamento sobre rellenos sanitarios.

Estudio de impacto ambienial.

Memoria de ingenieria relleno sanitario.

Estudio de factibilidad técnico del relleno sanitario.

Cartel de licitacion y especificaciones técnicas.

Fotos del camino de acceso al relleno sanitario.

Fotos de movimientos de tierra para la trinchera inicial del relleno.
Foto de caseta de oficinas del relleno en construccion.
Inauguracién del relleno sanitario.

Contrato de concesién de servicio de disposicion final de desechos
solidos en el canton de San Ramon

Estrategia para la apertura y operacion del Relleno Sanitario de San
Ramon

Propuesta al Concejo Municipal de San
administracion del Relleno Sanitario.

Ramoén, para la

Folleto: El manejo de los desechos solidos.



INFORME PARCIAL

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Municipalidad de San Ramoén

Mayo 1995

Seminaric-Taller sobre Participacion Ciudadana y Gestion
Municipal en la Soluciéon del Problema de la Basura

‘Antecedentes

Esta actividad se realizé los dias 13, 14 y 15 de octubre de 1994. Fué coordinada a
través del DEMUCA con la Comision de Proyectos Especiales de la Municipalidad de
San Ramdn y la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente. -

.‘

© Objetivo del Seminario-Tater:

Iniciar un proceso educativo en el Cantén de San Ramon para
fortalecer la gestién de la Municipalidad con participacién ciudadana,
dentro de una eslrategia de desarrollo local descentralizada, para
resolver el problema de la basura.

Elaborar un Plan de Trabajo, cuya ejecucion estara a calgo de las
comisiones que se designen en la actividad. '

Metodologia:

Se realizaron trabajos de grupo, previo apoyo conceptual sobre los temas centrales del
seminario, como:  descentralizacion;  planificacion estratégica; autonomia,
competencias y gestion municipal, participacion ciudadana.

icipantes:

Estuvieron presentes: personal municipal, tanto autoridades como técnicos;
representantes de las sedes regionales del Ministerio de Salud, Ministerio de
Educacién, DINADECQ, Unién Cantonal de Asociaciones, vy, presidentes de
asociaciones comunales del canton. Aproximadamente 60 personas.
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"“conformo una comisién interinstitucional para el desarrollo del plan de accibn como
sultado del seminario, asimismo se establecieron subcomisiones para la ejecucion del

COMISION PROYECTOS ESPECIALES
Municipalidad de San Ramén

F S

v
Comision de Apoyo al Proyecto Relleno Sanitario

| |

Comisién de ' Comisioén
FINANZAS - TECNICA
-recursos gubernametales -diseno rell.san.
-recs. no gubemamentales -diseno gestion

-cierre técnico

{

' Situacion actual:

Las tres comisiones estan trabajando de acuerdo a las tareas asignadas en el plan de
accion elaborado en el Seminario-Taller, cuyas funciones basicas se pueden observar
en el diagrama anterior.

Comisién de Educacion:

Se elabor6 un afiche informativo, con apoyo financiero del DEMUCA, sobre la
duraciéon de la degradacion de los residuos sdélidos. El mismo se distribuyé en
escuelas, colegios, universidad, y lugares publicos en general.

Se han realizado charlas sobre la importancia de darte un adecuado tratamiento
a los residuos soélidos urbanos y, en términos generales, sensibilizando a la
poblacion sobre el tema en general.

Para el mes de junio se esta preparando una campana de seleccion de basura,
en la cual se tendran centros de acopio de material recicable y reutilizable.
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Comisién de Finanzas: .
Esta comision esta realizando gestiones ante diversas instituciones, tanto
nacionales como intemacionales, con el objeto de obtener recursos para la
construccion de las obras de infraestructura necesarias para hacer realidad la

construccioén del Relleno Sanitario o Vertedero Controlado.

Comision Tecnica:

e Se estd cercando el sitio actual donde se deposita @ basura. Asimismo. en
coordinacion con la Asociacion de Desarrollo del lugar del botadero, se esta
construyendo una caseta de control para restringir y ardenar de alguna forma
la disposicion final de los desechos, actuando de tal manera que facilite
posteriormente el cierre técnico del sitio.

e« Se solicito al Servicio Nacional de Aguas Subterraneas Riego vy
Avenamiento, SENARA, el estudio de aguas en varios sitios susceptibles
para la caonstruccion de un Relleno Sanitario.

o Paralelamente, al Ministerio de Salud, se le solicité los estudios necesarios
para la seleccion de sitio para ia construccion deil Relleno Sanitario.

La ejecucion de las actuaciones de los dos ultimos puntos, recien mencionados,
se estan contempiando terrenos susceptibles de compra por parte de la
Municipalidad.

‘ Diagnostico Interno de Funcionamiento de la Municipalidad de
San Ramodn

Respondiendo a una solicitud hecha por el Concejo Municipal en sesién extraordinaria,
donde particip6 el Programa DEMUCA, se procedi6 a realizar uh diagnéstico general
de funcionamiento de la municipalidad. '

De este estudio preliminar, surge la necesidad ce desarrollar un plan de modernizacion
0 reestructuracion de funcionamiento de esta entidad local, involucrando aqui ei
sistema informatico y los flujos de informacién que se dan intemamente.

En una posterior reunién realizada con el Concejo Municipal, Ejecutivo Municipal y
Consejo Consultivo de la Municipalidad, se presentaron dos perfiles de proyectos a
desarrollar, previas modificaciones y sugerencias, en dicha entidad. En ese momento
se manifestd un compromisc tanto politico como administrativo por. parte de la
Municipalidad para trabajar conjuntamente la aplicacion de ambos planes o proyectos.

También en este estudio se recogio la impresion y percepcion de la sociedad civil de la
actuacion del gobierno local.
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Plan de Desarrollo Informatico

ntecedentes

Obietivo de la asesoria:

Elaboracién, instalacién y capacitacion al personal municipal de un
sistema de informacién-en la Municipalidad de San Ramon, a traves de
ia eiaboracion de (res dreas basicas de trabajo para elaporar ios
moédulos de programacién respectivos. Las tres éreas definidas son.
informacion ejecutiva, financiero-contable y catastro

Situacion actual

| Construccion de Archivo de Datos de Contribuyentes.

Se Ingré obtener del Registro Nacional el archivo de datos de propiedad del Canton de
San Ramén. Con base a la informacién obtenida, se esta depurando la informacion
con el fin de construir un archivo basico inicial de contribuyentes; en este sentido
se estan realizando las sigdJientes acciones:

¢+ l|dentificaciéon de contribuyentes actuales (contenidos en la base de datos que utiliza

- el Departamento de Facturacién, por considerarse la mas confiable, aunque
incompleta). ,

¢ Depuracién de listado, de acuerdo a anotaciones y sugerencias de los
departamentos de Contabilidad, Catastro y Facturacion, para su posterior
integracion a la base de datos. '

+ Integracion de ambos listados (de la Municipalidad y del Registro Publico) por
Distritos, priorizando aquellos que reciben servicios municipales como de
recoleccién de basura y limpieza de calles.

Recopilacidn de informacion adicional.

+ Gestiones con el Instituto Costarricense de Electricidad, ICE. En este aspecto se
esta gestionando con esta institucion la “generacion del coédigo de identificacion’,
con el fin de obtener el archivo de abonados al ICE en esa zona.

+ Con el Ministerio de Hacienda, Direccién Generai de Tributacion Directa; se esta
gestionando la lista de contribuyentes del 10% del impuesto territorial, con el fin de
cotejar e integrar omisiones de listado del Registro Publico. '

Adquisicién de equipo.

» Drve de cinta: su finalidad principal es el respaldo (copia de seguridad) de grandes
volumenes de datos en un cassette. Ademas, su adquisicion se justificd en la
obtencion de la informacion (lista de propiedades vy lista de planos catastrados) del
canton en el Registro Piblico.
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e Estacion que fungira como servidora en la red. en los proximos dias se instalara
este equipo en el Depto. de Catastro (considerada la mas importante por la
naturaleza de la informacion que se maneja). Actualmente el equipo con que
cuenta ese departamento tiene serias deficiencias por lo que es dificil o imposible la
lectura de datos; por el momento se esta trabajando con la computadora portatil
propiedad del Programa DEMUCA.

e Red: por el momento se estan recibiendo cotizaciones de acuerdo a las
especificaciones técnicas descritas por el consultor. Asimismo, posterior a la
realizacion del 2° taller interno (actividad contemplada en el desarrolio del proyectc
de reorganizacién administrativa), se esteblecera el organigrama adecuado al
6ptimo funcionamiento administrativo, se procedera a su instalacion y capacitacion
del personal en este campo.

| Sistema de Informacién Municipal -SiM-

En este punto, tal y como se describi6 en el segundo item del punto c),
momentaneamente se esta trabajando con la computadora portatil, una vez que se
tenga el equipo ya descfito, se proyecta generar una facturacion inicial de prueba, con
la lista de contribuyentes actualizada.

También se estan realizando sesiones de capacitacion al personal municipal en el
manejo de esta base de datos.

, Plan de Desarrollo Administrativo

tecedentes

Objetivos de la asistencia:

Establecer un diagncsticc compariido de la situacion muricipal en
cuanto a toma de decisiones, metas y recursos aisponibles.

Generar una estructura municipal eficiente y agil, dentro de los canones
legales y reales que permita (a Ley.

Elaborar un Plan de Desarrollo Municipal con componentes a corto,
mediano y largo plazo.

Generar un Modelo de Desarrollo Organizativo Municipal que, junto
con el Plan de Desarrollo Informatico, pueda ser utilizado er otras
municipalidades con caracteristicas similares.



El objetivo de estas fue sistematizar las diferentes opiniones relativas a: los principales
problemas del canton; objetivos y metas de la Municipalidad como ente polltico;
obstaculos y fortalezas mas importantes para el cumplimiento de estas metas;
definicién de metas a corto, mediano y largo plazo; vy, expectativas y opiniones en
refacion al proceso de desarrolio organizativo de la Municipalidad.

Primer Taller de Diagndstico L

Tal y como se establecié en los términos de referencia de este plan y, en congruencia
con los objetivos ya enunciados, este taller se realizd de acuerdo a lo previsto y en la
fecha indicada (2 de mayo del afio en curso). La participacion fue significativa, y se
tuvo representacién de los tres ambitos de accidén de la Municipalidad: Concejo
Municipal, Ejecutivo y Técnico-administrativo.

Cabe destacar que esta fue la primera experiencia de intercambio entre los tres niveles
(en la historia de la entidad) y sobre las tematicas indicadas en el punto anterior, a).

Posterior a la realizacién de dinamicas de “rompimiento del hielo” y la fase de
intercambio de ideas, planteamientos y priorizacion de fortalezas y oportunidades de la
corporacion municipal; se les presentd un organigrama “ideal” de funcionamiento
municipal a los participantes para su estudio, modificaciones y observaciones.

De acuerdo a las observaciones recogidas se trabajara a los distintos niveles en
Talleres de Reflexion, con el objetivo de obtener diagnosticos reales y compartidos
para la generacién de estrategias y decisiones inmediatas, a su vez que vayan
generandose insumos para la elaboracion de documentos tales como manuales de
procedimiento y de desarrollo organizativo, apoyados por las respectivas instancias.

Es en esta fase donde nos encontramos actualmente, asi como preparando la
realizacion de un 2° taller interno, donde se evaluaran los objetivos propuestos, el
organigrama de funcionamiento asi como los correctivos a aplicar.

Cabe destacar que en el primer taller se detecté desconocimiento de conceptos de
planificacion y priorizacion, por lo que en una segunda actividad se hara una dinamica
donde se pueda ejemplarizar los pasos o metodologia basica para efectuar el proceso.
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Elaboracion de un Manual sobre Gestion Democratica y
Participativa

Facilitar a los gobemantes y gestores municipales, asi coma a los
promotores y otros agentes del desarrollo municipal y local un tipo de
instrumento teédrico y metodolégico (modelo) que permita una cierta
homogeneidad de crterios de disefio y accidn en el ambito locel
referido y que, asi, se favorezca el impacto convergente de las distintas
iniciativas.

cion actual

Dicho estudio se encuentra a un 60% de elaboracion aproximadamente. Tal y como
se menciona en ei objetivo del mismo, es nuestra intencion y la de los gestores
municipales del canton de San Ramoén, aplicar las recomendaciones del mismo,
adaptandolo a sus condiciones.

Cabe destacar que en el diagndstico inicial (punto 1), la percepcion de la sociedad civil,
a través de las Asociaciones de Desarrollo, es bastante negativa en cuanto al
funcionamiento y alcance de la actuacion municipal, sin embargo, existe una gran
disposicion por ambas partes (municipalidad y asociaciones) de trabajar
conjuntamente por el desarmrollo del cantbn en general y especificamente por la
solucién integral de la gestion general de los desechos solidos urbanos.

_Por otro lado, en reciente visita a las oficinas del Programa DEMUCA, del Ejecutivo
Municipal de Palmares (cantén vecino de San Ramén) y el envio de una nota
solicitando apoyo para esa municipalidad, nos reafirma la idea inicial del DEMUCA de
promcver la gestion mancomunada de servicios publicos, tema que se recoge y
desarrolla a cabalidad en el manual que se esta elaborando sobre Gestion Democratica
y Participativa.

Actividades adicionales

emas de las actividades que se estan desarmrollando directamente en la Municipalidad de
Ban Ramon, a ésta entidad se le participa en las actividades generales del DEMUCA de
’ pacitacion y sensibilizacion sobre tematicas de desarrolio local.

j.‘ﬁ. 'cularmente,‘ representantes de esa municipalidad participaron en el Seminano sobre
gestion y Tratamiento de Residuos Urbanos, Industriales y Hospitalanios, el cual se efectuo
48l 27 al 29 de abril del afto en curso.
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studio-diagnostico de la situacién de
Munmpalndad de San Ramon.
fesumen, Conclusiones y

:jLa Municipalidad de San Ramoén desde julic de 1994, con la entrada en
iciones del nuevo Ejecutivo y Concejo Municipal pone en marcha un plan de
uperacion, introduce una serie de reformas para hdccr frente a los problemas
jancieros de la municipalidad:

@ estima que el 40% de los contribuyentes se encuentran en situacion
@ morosidad con la municipalidad

i La Municipalidad, en julio de 1994, presenta un déficit por morosidad que
ende a 26.000.000 de colones. Ante esta situacion adopta las siguientes

imbra con ¢l fin primordial de abarcar ¢l problema financiero de la
Unicipalidad.

8¢ elabora una reglamentacion de cobros y se¢ crea una oficina especifica para
I0s administrativos, esta tiene como proposito hacerse cargo de la recaudacion
Ependiente de pago de la municipalidad. Asi [ tuncion de esta oficina ¢s enviar
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(B

0s de cobro a todos los contribuyentes que no estdn al corriente de los pagos
o5 plazos que la mumcnpalldad determina y en su caso proceder al cobro
i |al Se decide iniciar la labor con aquellos contribuyentes que tienen un
adiente de pago superior a tres trimestres.- Con esta medida se logra reducir
@ finales de diciembre a 10.000.000 de colones el pendiente de pago.

¢ Aunque ambas medidas. han dado resultado muy positivos.la accion de esta
na topa con problemas importantes como son: la desactualizacion que tiene ¢l
stro de contribuyentes y el deficitario sistema informatico (no existe conexion
los departamentos de catastro, facturacion y cobro administrativo).

Estas medidas que adoptada la municipalidad para abarcar el campo financiero en todo
[ente amorosidad por pendientes de pago se valoran muy positivamente.

L creacion del Consejo Consultivo abre un cauce de comunicacion directo entre los
glonarios de esta administracion local y el Consejo Ejecutivo, la participacion directa del
geutivo Municipal en este nuevo 6rgano abre una nueva linea de trabajo que va a favorecer
gilidad de las decisiones que adopte este 6rgano.

Lasignar la competencia exclusiva de los cobros a una nueva oficina ha obtenido
litados muy positivos en la disminucion del pendiente de cobro, asi mismo las medidas
ptadas en el departamento de catastro se considera que estan bien encaminadas pero se
jlan insuficientes. La oficina de cobros no va a conseguir con sus acciones recuperar el
glotal de los servicios hasta que no se de una solucion completa al departamento de
’ ,g oyse adopten otras medidas complementarias que se iran sefialando en este informe.
. 1- Se deberad intensificar la campafa de informacion a los contribuyentes

sobre el pago de recibos a la municipalidad, actualmente muy restringida a
, egafonia y a cunas radiotonicas.

z La municipalidad atendiendo al principio de sensibilidad social debera
intensificar esfuerzos en el cobro por impagos & los estratos sociales mas
,altos del canton y abrir una linea de subvenciones para aquellas familias en

. situacion de pobreza que no puedan corresponder con el pago de las tasas. No
 obstante, se ha observado en la oficina de cobros que son las familias mas

¢ humildes las que mejor estan respondiendo a los avisos de cobro emitidos por
g ‘esta entidad.

3 El sistema de computacion debe ser reformado en su totalidad,
,actualmente existe un divorcio entre los departamentos de catastro,

tacturacnon y cobro administrativo que debera ser resuelto si se quiere llegar a
una gestion eficaz.
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i 4- Sera necesario organizar un plan de capacitacion del personal de la

municipalidad. Asegurando, o con la garantia de, que el mismo va a
permanecer en la entidad. Este plan de capacitacion podra incorporar
pasantias horizontales de técnicos de otras municipalidades como
Goicoechea que ha establecido un sistema eficaz de cobros y Liberia que ha
organizado todo un Plan de Modernizacion de las Estructuras Internas de la
Municipalidad, ambas con el apoyo dei programa DEMUCA.

>

,ca_tastro de contribuyentes de la municipalidad se calcula que esta
jesactualizado en un 80% de sus fichas.

. El departamento de catastro cuenta con un fichero manual de contribuyentes
ordenado alfabéticamente. Este fichero se realizg en su mayoria hace 15 anos vy

desde entonces apenas se ha actualizado. Asi:

-Al no registrarse los traspasos de las propiedades, existen muchos
propietarios gue figuran como duefios de fincas que son erroneos, o que
incluso los propietarios ya han fallecido.

-Un nimero considerable de direcciones estdn incompletas, por poner un
ejemplo es comun que aparezca como direccion , San Ramon Centro o San
Juan, que hacen referencia Unicamente al distrito, por lo que hacen
dificilmente localizable al contribuyente.

-También se tienen constancia y se han detectado contribuyentes que no estan
. . registrados en la municipalidad y a los que st se les esta prestando los
servicios de recoleccion de basura y aseo de vias.

D esta linea la municipalidad ve primordial reformar todo el sistema de
forma(.lon catastral existente. Ante esta situacion adopta las siguientes medidas.

'; ‘Asigna al topografo de la municipalidad anteriormente destinado en otro
‘,partamento como responsable del area de catastro.

"Se realiza la conexién con el registro publico para proceder a la actualizacion
p1as tarjetas del registro.

J9¢ inicia un trabajo con ¢l ICE que consiste en un control cruzado por distritos,
pCompara el listado de los contribuyentes a los que presta servicios la
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894 con el fin de detectar contribuyentes a los que se les presta servicios desde
municipalidad y su situacion no esta normalizada en catastro.

Se instala a través del IFAM un programa informatico de catastro.

" Ademds de estas medidas adoptadas, se ve necesario dentro del
enartamento entrar con un plan de informacién catastrai por lo menos en el
strito central, asi mismo se precisa contar con una computadora independiente al
sto de funciones que lleva a cabo este departamento. Esto supone unos costes a
municipalidad que, en estos momentos, no estd en disposicion de asumir por el
pblema financiero que atraviesa. Por el momento, se prevé que a través de una
artida especifica de la diputada regional se pueda adquirir la computadora. Se

pera que esta partida llegue en mayo.

Las iniciativas adoptadas en el area de catestro se consideran que estan bien
inadas no obstante:

5- Se ve prioritario establecer un plan de actualizacion de la informacion
catastral, en primer lugar en los distritos donde la municipalidad ofrece
servicios para Ir posteriormente ampliando al resto de distritos.

6 Se deberian vincular los esfuerzes iniciados por la municipalidad en el
area de catastro con el desarrollo de un Plan Regulador de Ordenarniento
Teritorial y Planificacion del Desarrollo Urbano. (i jone DEgic A)

# Municipalidad maneja un presupuesto de unos 100 millones de
plones de los cuales cerca del 70% se va en gastos de personal. Este

Bcho, unido al déficit, deja con muy poco margen de actuacion a la
nicipalidad.

~El balance presupuestario de la Municipalidad ha sido negatvo al menos ¢n
B8 liltimos cinco afos.

Pie esta situacion y de acuerdo a la facultad que otorga a las municipalidades el
liculo 89 del Codigo Municipal:

§0¢ actualizan todas las tasas vigentes en la municipalidad: Mercado, recoleccion
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estudio incrementar o levantar las tasas por derecho de estacionamiento en la
terminal de autobuses.
i odas estas tasas han permanecido sin actualizar en los cuatro anos de iegislatura

anterior, por este motivo el incremento de las tasas, en la mayoria de los casos,
'upera el 100%.

h) Se regula el cobro de nuevos tributos que dotarian a la municipalidad de
ipuevos fondos. Los que estan en proyecto son:

- a los distribuidores de alimentos que circulan en el canton (Ejemplo: Dos
Pinos, Coca-Cola, etc.).

- a las torres que estan ubicadas en el cerro de Pata de Gallo (son unas 60
torres entre las que se encuentran repetidoras de radio, cadenas de television,
compaiiias que venden servicios electrénicos como telefonia movil, etc.) que
por el momento no pagan ningun impuesto a la municipalidad.

-Las minas, el cddigo de mineria establece que de acuerdo a la declaracién
que presentan al Ministerio de Hacienda, éste determinara la cantidad que le
corresponde a la municipalidad. En estos momentos se estdn haciendo los
tramites para conseguir que giren esas partidas.

-Espectdculos publicos.

-Segregaciones de fincas (Segin la normativa existente el 10% de la venta
corresponde a la Municipalidad, esto no se esta aplicando), se esta esperando
el ascsoramlento dc Tributacién Directa en el Ministerie de Hacienda.

-Rétulos, se esta elaborando el reglamento ya que la ley laculte a las
municipalidades a cobrar por este motivo.

ka partida del presupuesto destinada a salarios de personal aumenta
roporcuonalmente cada ano.

. La Municipalidad a pesar de haber actualizado todas las tasas, que entran en
\ lgor bien en el dltimo trimestre del 94 o en el primero del 95. no contienen el
iltimo incremento de salarios. Este se aprueba en fecha posterior a la realizacion
fe los estudios de actualizacion de las diferentes tasas. Por este motivo se preve
Jue no van a recuperar ¢l coste total del servicio. Este es un problema constante
0N ¢l que choca la municipalidad. Los incrementos salariales en los altimos anos
ponen un peso elevado a la municipalidad. Segun un acuerdo de la convencion



(f considera que deberia ser proporcnonal al salario fl]dd() segun cdlegorms. Esto
implica costes muy altos en las finanzas municipales. La dltima subida salarial
Supuso 18 millones de colones, casi un 20% del total del presupuesto que maneja

mun101pa11dad Para normallzar esta bl[‘la(,IOﬂ estan en proyeuto lao

7- Ante el escaso margen de actuacion que le queda a la municipalidad, por el
elevado peso que supone en el presupuesto la partida destinada a personal, se
ve necesario elaborar un Plan de Reestructuracion de la Organizacion y de las
Funciones Técnicas y Administrativas de la Municipalidad.

‘La mayoria de las asociaciones de desarrollo declaran no recibir apoyo
‘de la municipalidad, mantener apenas contacto con la misma vy
i desconocer los planes de actuacion de la municipalidad.

v Este es uno de los resultados del estudio que se realiza paralelo al estudio
dnterno de la municipalidad. Las asociaciones de desarrollo manifiestan que la
municipalidad no las tiene en cuenta en sus programas de trabajo, estar muy poco
elacionadas con la entidad, recibir escaso o nulo apoyo en los proyectos que
presentan y no tenerlas en cuenta a la hora de fijar las necesidades de los distintos
cantones. Tampoco estdn abiertos los canales de comunicacién a través de los
goncejos de Distrito, que el Cédigo Municipal establece como "drgano de enlace
ntre las municipalidades y las comunidades" {articulo 64. a). Solamente el
distrito de Pefias Blancas, de los trece distritos del Cantén. cuenta con Concejo de
Distrito y va a ser declarado inconstitucional. al parecer, por estar asumiendo
tareas correspondientes al Concejo Municipal.

Los problemas financieros de la mumupalldad es el motivo al que aduce el
Ejecutl\o Municipal para que no se mantenga relacion con las asociaciones de
iesarrollo asi como que sc vea impedido a realizar cualquier tipo de planificacion
fi€ actuaciones con las mismas o ampliar los servicios que presta a la comunidad.

8- La municipalidad debera abrir el cauce de comunicacion con la comunidad
potenciando los Concejos de Distrito, actualmente inexistentes, donde se haga
participes a las asociaciones de desarrollo y otros grupos orgdmzados de la
sociedad civil tanto en la valoracion de las necesidades del canton como en la
priorizacién de los mismos.
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{ 4s del 35% de la poblacién esta totalmente excluida de los servicios
que presta la municipalidad.

Los servicios que presta la municipalidad llegan unicamente a siete de los
frece distritos que conforman el canton de San Ramon. La recoleccion de basura
Hlega a estos siete distritos aunque parte de ellos no los cubre en su totalidad. El
aseo de vias y mantenimiento de alcantarillado deja fuera a mds del 50% de la
poblacion del canton. Existe mayor demanda por parte de la comunidad para
itodos los servicios y con especial interés para el servicio de recoleccion de basura.
La municipalidad tal y como tiene administrado el servicio y por carcncia de
medios economicos, materiales y humanos no esta facultada para su ampliacion.

9- Con el catastro organizado se debera llevar a cabo un Plan de
Fortalecimiento de la Capacidad de Prestacion y Gestion de los Servicios
Puablicos que garantice los servicios basicos a toda la poblacion del canton.

El presupuesto de la municipalidad no se sujeta a planes de actuacion.

El presupuesto municipal se acoge al modelo que establece la Contraloria
GGeneral de la Republica. Ordena los ingresos y cgresos de la municipalidad.
Generalmente es la jefa del departamento de contabilidad. la que sc encarga de
‘l'e:'-llizarlo teniendo en cuenta estimaciones de ingresos de anos anteriores. No
aliende a planes de trabajo de la municipalidad ni responde a decisicnes politicas
del consejo.

10- La municipalidad debera empezar a trabajar de acuerdo a planes, sus
actuaciones deberan corresponder a objetivos y metas disefiadas que deberan
ser el reflejo de consensos previamente acordados con la comunidad.

¢ Respondiendo la peticion de apoyo de este cantén a la Agencia Espanola de
Looperacién Internacional, el programa DEMUCA, atendiendo al diagnodstico
fealizado y de acuerdo a los objetivos que le caracterizan de fortalecimiento de la
apacidad de gestion de los gobiernos locales podria apoyar ¢n parte las acclones
feferidas o la modernizacion de las estructuras internas de esta municipalidad
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jempre y cuando la municipalidad cumpla los compromisos que se fijen con este
prganismo.
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Estudio-diagndstico de la situacion de I
unicipalidad de San Ramon

n

H Programa DEMUCA ha establecido un acuerdo con el Concejo

| un1c1pal de San Ramon, dentro de su Proyecto de creacion de un Relleno
Banitario, de colaborar en lo referente a Sensibilizacién Comunitaria y
fortalecimiento de la Capacidad de Gestion de la Municipalidad. El
frograma DEMUCA ha cumplido ya alguno de estos compromisos
istablecidos. A mediados de octubre se llevo a cabo en esta municipalidad
N seminario sobre: Participacion Ciudadana y Gestion Municipal en la
Solucion del Problema de la Basura en coordinacion con la Comision de
asuntos Especiales formada en esa comunidad. Seguido de ello va a
golaborar, a peticion de esta Municipalidad, en la realizacién de un
estudio-diagnostico sobre la situacion de la municipalidad, este documento
§ervira, entre otros, como material de trabajo en el seminario sobre
gvaluacion y planes de mejora para conseguir mayor capacidad de gestion
gn los Concejos Municipales, que se tiene previsto celebrar en la primera o
segunda quincena de fe brero, organizado por el Programa DEMUCA.

: En este documento se presenta el disefio de estudio-diagndstico que se
i“' realizar en aquellas municipalidades que entren a formar parte del
*’ oyecto de Relleno Sanitario que desde la Municipalidad de San Ramon

g viene planteando.

Los objetivos principales del mismo son:

) Medir el nivel de organizacién de la comunidad. Grado de participacion e
implicacion de la comunidad en la resolucion de problemas que enfrenta la
municipalidad. Presidon que ejercen las organizaciones ante servicios no
cubiertos en ia comunidad.

&
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b) Pulsar el grado de conocimiento de la poblacién del canton sobre que
| significa la municipalidad. las funciones que cumple, cdmo se relacionan.
! cuando acuden, grado de satisfaccion con la misma.

El objetivo final es establecer un plan de actuacion para la propia
J”' institucién municipal, asi como para lograr la participacion de la

. comunidad. Para la ejecucion de cada uno de los objetivos se disena el
. siguiente Plan de Trabajo:

1

-

1.Medir el grado de organizacion de la comunidad y participacion
e implicacion en los problemas que enfrenta la municipalidad en
general y de forma especiiica en el servicio de la Basura.

Se trata de realizar una radiografia del tejido asociativo en la
- Comunidad de San Ramon.

1.1. Ia primera tarea consistira en identificar todos los giupos organizados
- que a nivel informal operan en San Ramoén. Los grupos se clasificaran por
- Sectores, estos seran los siguientes:,

-sector salud
- -sector educacion -
-sector agricola-ganadero.
-sector industrial
-deportes, ocio y tiempo libre
-También se identificaran los siguientes grupos:
-los que operen en torno a la Iglesia
-Los grupos que de forma especifica trabajen en torno a la mujer.

-Las asociaciones de desarrollo.
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Al estudio e identificacion de estos grupos se afiadira una monografia
, concreta para el estudio de los grupos formales contemplados en el Codigo
' Municipal como érganos de participacion de la comunidad en la

. municipalidad. Estos son:

-Los consejos de Distrito.

El trabajo de los alumnos en esta primera tarea de identificacion
- consistira en lo siguiente:
\
-En una sesion previa de trabajo, de una media hora de duracion, los
alumnos y alumnas debera hacer memoria y presentar una relacion de
los grupos informales que conocen en San Ramon, segun los sectores

3
i
i
i enunciados.

Se estudiara de forma conjunta la clasificacion presentada por sectores
y se incorporaran las sugerencias realizadas por el grupo de trabajo.

Se pedira a los estudiantes que se organicen por parejas y escojan,
segun sus preferencias y conocimiento, el sector al que quieren dedicarse.

Dependiendo del nimero de grupos que operen en un mismo sector,
una misma pareja podra especializarse en mas de un sector, o a la inversa,
dos parejas podran dedicarse a uno solo.

2.ldentificados vy clasificados los grupos se organizara una rueda de
' entrevistas a ios mismos en ios que se tratara de medir el objetivo de la
formacién como grupo, sus reivindicaciones, lo que ofrecen como grupo al
sector al que se dirigen, apoyos con los que cuentan, relacion que
mantienen con la municipalidad (existencia de algun plan de trabajo
conjunto, colaboraciones que han mantenido, luchas que enfrentan etc).

En definitiva se trata de medir el grado de participaéién en la
comunidad y el nivel de presion que ejercen como grupo dentro de la
misma. -

La organizacion del trabajo se hara de la siguiente forma:

dadind



1

Covpem o Dapanola., Drogranss

Los alumnos organizados por parejas v esped lalizados por sectores,
realizaran las entrevistas a cada uno de los grupos, rellenaran una ficha
por cada entrevista y participaran en la elaboracion del informe final de
. conclusiones. ‘ _

El modelo de entrevisia es el que se adjunta en el Anexo 1.

El punto 1.1. y 1.2. podran realizarse de forma simultanea, es decir, no

i habra que esperar a tener identificados todos los grupos para dar inicio a
; las entrevistas, ya que gl contacto con los grupos va a completar el

' conocimiento de nuevos grupos. Por eso es importante que en cada

' entrevista realizada se aproveche para preguntar al entrevistado que
identifiquen otros grupos que operan en su mismo secter o en otros. Hay
que aprovechar el conocimiento de los propios grupos para identificar
grupos nuevaos.

2. Estudio externo de la municipalidad. (Lo que piensa la
com nidad de la municipalidad):

-Que entiende la Comunidad por Municipalidad.

-Papel que se le asigna. Funciones que creen que debe cumplir.
-Servicios que le ofrece. |

-Grado de satisfaccion/insatisfaccion.

-Cuando acude, para qué acuden.

-Nivel de ralacion-participacion (Formas y espacios de organizacion y
participacion comunitaria).

La metodologia a utilizar sera:

Sesiones de trabajo grabadas con grupos vecinales de la comunidad de
San Ramon.

En los grupos deberan quedar represcentados todos los sectores de la
comunidad: Mujeres (se haran dos grupus diterenciando entre mujeres
amas de casa y mujeres que trabajan fuera del hogar), agricultores,
estudiantes, sector servicios (comerciantes, educadores, tecnicos de la
salud),sector industrial, iglesia v organizaciones sociales.
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La sesion de trabajo se iniciara con la presentacion de un guion
sencillo cle preguntas en base a los temas citados con anterioridad, a los
que el grupo debera contestar. La sesion tendra una duracion de una hora
(maximo hora y media).

De este trabajo se elaborara un documento de sintesis en el que se
recogera la opinion de cada uino de los grupus.

Las funciones a realizar por los alumnos, dentro de este apartado,
seran las siguientes: *.

-Localizacion de las personas que participen en la sesion (siete u ocho
por grupo).

-Colaborar en la sesion de trabajo que estaran dirigidas a cargo de la
persona responsable asignada desde DEMUCA.

-Trascripcion de la grabacion.

-Elaboracion de las conclusiones por grupo, esta tarea se supervisara
por la persona responsable del estrdio asignada desde DEMUCA.

- CALENDARIO.

Se tiene previsto que el trabajo se realice entre los meses de
diciembre y enero.

En las tres primeras semanas de diciembre debera quedar concluido
el punto 1.1 y 1.2.

Se dejara la ultima semana de diciembre y la primera de enero de
vacaciones para los alumnos. Es decir del 24 de diciembre al 8 de enero,
ambos inclusive.

En las tres'semanas de enero restantes se concluira el punto 2.

i



[
' ¢

. Cooperacion Espanola. Programa DEMUCA.

, 1
:

Cada alumno llevara una credencial elaborada por la Universidad que
le servira de carta de presentacion en las entrevistas que realice.

La metodologia a seguir podria ser la siguiente.

Cada alumnc debera elaborar una lista de grupos del sector que ocupa.
Para ello se podran utilizar:.

Listado de asociaciones del registro de la Municipalidad.
Entrevistas a personas que puedan conocer del tema.
Las entrevistas se fijaran con antelacion mediante cita telefonica.

La Universidad podria disponer de un lugar desde donde los alumnos
podrian realizar las llamadas y fijar el lugar de trabajo.
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VNDMBRE DE LA DEFENDENCIA: ©COORDINAZION CARRERA ENFERMEEILA
{NDMBRE DEL. FESFONSAELE DEL FROYECTO: MSc. Mariana Chaves Araya

' QBJETIVOS DEL FROYECTO O ACTIVIDAD:

Medir el nivel de organizacidn, arado de participacidn e
L implicaciones de la comunidad en  la resolucidn de prodlemnas
ﬂgenerales que enfrenta la Municipalidad de San Faman y =20 farma

especifico el Servicio de la basura.

a. Fresidn que ejercen las arganizaciones ante serviclias no
cubiertos en la comunidad.

b. Conocimienta de la poblacidn sobre =ignil frcado, funclones y
relaciones de la municipalidad

Bc. Satisfaccidn de la poblacidn sobre el serviciao que presta.

"ACTIVIDADES O TAREAS A REALIZAFR:

. Sesiones de trabajo grabadas con grupos organlizados  de la
comunidad de San Ramdn: . Mujeres (amas de casa, gue traoajan
fuera  del hogard, agricultores, estudiantes, sector

gErvicios (comerciaﬂteSﬁﬁeducadores, técnicos de la saludd,
sector i1ndustrial, iglesia, etc.

' FUNCIONES A REALIZAR POR LOS ESTUDIANTES:

a. Localizacidén de las persocnas que participen =n la sesidn
(siete u ozho por grupo)

' b. Colaborar e2n las sesiones de traba)n que sstara a  cargo de
la nersona responsable asigna  desde  DEMUCA  (Desarrvalla
Municipal Centramericanoi

‘2. Transcripocidén de la grabacisn

Bd . Colaborar en la elaboracidn de conclusiones por grupo con la
persona designada

ORGEANIZACION DEL TRABAJO:

I

E: e Lrabajard Con grupos 20 estudiantes pov grups, guic-zs 3@
encargaran de 1dentificar a todos los grupos organizados de
un secton
Farticipar an 2n 2l dissdo dsl auan e la enbrssiscs
Faal s il =N =i & A il [EaT LD R LA



Farticipardn en la elaboracidén del infarme final de

conclusiones

- CAFACITACION:
requer Lda

El grupo de estudiantes recibird la capacitacidn

- para esta actividad.

| Niamero de estudiantes que se requiere: 20
| preferiblemente del area de Ciencias Sociales y Salud.

estudiantes, .

i;;1405?.,45:10 PREFERIBLE:

Horas de la tarde y naoche
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PROPUESTA DE PROMOCION TRATO A LA BASURA

* Hacia una comunidad ramonense bella y sand, s8in contaminacioén™

(3
£ POR : DAGOBERTO ALPIZAR LOBO
€ MARIANA CHAVES ARAYA

- OBJETIVOS:

1. Promover espacios de reflexion que conduzcan a la toma de
conclenéia de que el problema de la basura, es un problema que
comienza a solucionarse en el s8eno familiar.

2. Realizar campafias educativas agresivas que le permitan a los
ciudadanos ramonenses, aceptar que por un servicio de
recoleccidn de la basura, todos -debemos pagar de acuerdo al
volumen para que sea justo y equitativo.

3. Promover de diferentes maneras, la aceptacidén y apoyo total
para la construccidn de un relleno sanitario en el cantdén de
San Ramoén.

JUSTIFICACION:

De acuerdo al trato que se le da a la basura en nuestro pais,
la comunidad ramonense al igual que las demds, percibe un Relleno
sanitario, como un botadero adornado de Zopilotes, olores no
gratos, sucledad en el lugar v sus alrededores,etc. Ante esta
triste realidad, consideramos que 8e& cuenta con un instrumento
valido para contrarestar esa concepcidén. Nos referimos a la
educacion de nifios, jovenes, padres y madres de familia, grupos

- organizados,instituciones publicas vy privadas ¥ comunidad en
general.Una camparia educativa constante, scbria vy bien dirigida y
planificada, fortalecera sustancialmente la construccidon e
instalacién del Relleno Sanitario para la ciudad de 3San Ramén.Ha
de ser una campara orientada =n varias direcciones:

__Hacia rechazar productos que por su origen y fabricacién
son daflinos para 1 ambiente.

_ Hacia reducir la produccion de basura

_Hacia reutilizar al maximo los productos desechables

—_Hacia los beneficios gue genera el reciclaje de la basura

__Hacla la importancia de contar con un Rellenio Sanitario
en San Ramon

____Hacia la importancia de asegurar buena salud a la
poblacidn

___Hacia el reto que como generacion adulta nos corresponde
resolver con la participacidn de nuestros hijos.



é{, QUE ACTIVIDADES PODRIAMOS HACER ?

. 1. En primer lugar, estar convencidos como Comisidn, de que un
' puen plan educativo dirigido a la comunidad nos acorta y facilita
el camino hacia la conatruccidén e inatalacion del Relleno
" Sanitario. '

2, Asumiendo el compromiso,actuar.Empezar a caminar.Despacio
. pero a paso firme.

3. Organizar vy realizar sesiones de trabajo vy reflexion, con

- diferentes entidades de la comunidad:

- 3.1. Educandos en las aulas escolares

- 3.2. Jovenes estudiantes de colegios y Universidad

. 3.3. Educadores y educadoras comprometidos

3.4. Dirigentes comunales: Asoclaciones de desarrollo, Juntas de
educacion,Patronatos eacolares, Comites de szalud, grupos
religiosos.

3.5. Dirigentes de las entidades comerciales del canton

3.6. Comunicadores soclales

3.7. Dirigentes de organizaciones ecologistas

3.8

3.9

. Goblernos estudiantiles ( colegios, Universidad)

. Directores de instituciones publicas y privadas con pceder
de decisiodn

3.10. Dirigentes politicos sanos y comprometidos realmente con =1

pueblo ,

. 3.11. Personal de la sunicipalidad

i

L ESTAS SECIONES DE TRABAJO DEBEN FIJAR LAS ESTRATEGIAS DE
PROMOCION DEL PROYECTO DONDE LOS PARTICIPANTES SE COMPROMETAN A
ACCIONES CONCRETAS EN PRO DEL RELLENO SANITARIOC PARA SAN RAMON.

i

. SE DEBE TRABAJAR CON LA COMUNIDAD MAS QUE TRABAJAR PARA LA

| COMUNIDAD.

5

|
|
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La ciudad mas limpia no es la que mas se barre
. sino la que menos se ensucia.

/ Sabe usted cuanto tiempo tarda la basura en desaparecer?

Cascaras Frutas Envases de Lata Llantas
2 Semanas 100 Anos e 7 500 Ahos
Materiales l=1, o
Mecate Plasticos / Vidrio

3-4 Meses

Pronto estara recibiendo rmas inforrmacis

~
.
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Universidad de Costa Kica
Sede de occidente
Proyecto Relleno Sanitario
2 de mayo de 18988

Seriorfa)(ita)

Estimado Sefior(a)(ita):

Conocedores de sSu gran interés en la 3s3olucion de
problemas del medio ambiente vy a raiz del taller "Participacion
ciudadana y 3estion municipal en la solucidn de los problemas de
la basura', en =1 que usted participdo, se le invita a una reunion
el dia 20 de mayo de 1995 de 3 a 12 md, en el miniauditorio de la
sede de Occidente, a fin dJde organizar la celebracion del dia
Mundial del Ambiente. 1

Esparando contar con su asistencia , lo saluda atentamente:

Adariana Chaves Araya
coordinadora Comision
Relleno Sanitario sSan Ramon.

PD: 5e adjunta Agenda de reunion.




AGENDA PARA REUNION 20 DE MAYO DE 1885

8 a 3:30

83:30 a 9:30

9:30 a 10

10 a 11

11 a 12

Motivacién de Actividad

Actividades que s8e pueden realizar el dia
Mundial del Medio Ambiente.(Lluvia de ideas)

Refrigerio.

Programacion de actividades por =3cuela,
Colegios, comunidades. (Trabajo de gIrupos)

Programacion de actividades a realizar =1
domingo 25 de junic en la comunidad
Ramonense.




Dia del s l alaviday

CIUDADANOS RAMONENSES:

La Comision de Relleno Sanitario de San Ramon, los invita a participar en la Campana de
Clasificacion de la Basura, a realizarse el Domingo 25 de Junio, en esta cuidad, a partir de las
7:00 a.m.

Estudiantes de escuelas y colegios solicitaran en sus casas el siguiente material.

PAPEL: De computadora, periodico guias telefonicas, cuadernos, revistas.cartulina, carton y
Olros. .

PLASTICOS: Envases de refresco blanco o transparente, galones de desinfectante v otros.
VIDRIOS: Envases y botellas de todo tipo, tamano v color sin romper.

ALUMINIO: Envases de lata, cerveza o refresco.

Solo tienes que recolectar este material impio y seco; si es periodico amarrarlo v lo demas
separarlo en bolsas plasticas.

Ayudemos recuerda que la basura es un problem

Ademas, asi estaremos previniendo el Colerg, engue \
Participa de las actividades culturales que se realizaran en
proyecto de Relleno Sanitario.

(R
Cortesia: @
BANCO DEL COMERCIO S.A.

Gente de Confianza BANCO DEL COMERCIQ, S.A.
Agencia de San Ramon, colaborando con la comunidad. Gente de Confianza '
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Lo que guieres ser
en ef futuro depende
en gran medida de 1i .




INVITACION

La Comicion Cantonal para l&

promocion de & salud integral

la Comision pro relleno sanitario
e San Ramon, tienen el honor de

itarie & 1a marcha “Si & la vida”
| proximo 25 de junio , & las 6:00

m., frente al Templo Parroquial.

?

PROGRAMA

|- Entrada Pabellon Nacional

2- Canto Himno Nacional

Z- Motivacion

4- Cancion

5- Marche

- Banda Instituto Julhic
Acosta G.

7- Grupo de bailes Escuels
Jorge washington.

&- Payasos

0- Presentaciones artisticas

10- Retrets




ANEXO N 7

Municipalidad de San Ramén
' Comisién Relleno Sanitario

Ref:MSR CRS 023-95
24 de mayo de 1985.

' MEDIOS DE COMUNICACION DE SAN RAMON: PERIODICOS LOCALES Y
" NACTONALES, REVISTA ACTUALIDAD RAMONENSE,RADIOEMISORA Y OTROS.

. Estimado Sefior:

E La Comisién Pra Relleno Sanitario,.para San Ramén,esta
organizando una Caméqﬁa;Edgcativ&uen,lau_poblaciOn Ramonense, la
| que se pretende arrancar gl proximo "+25 :de.junio de 1995, con una
' actividad sobre req;cladp de la basura: en el cantdn

3 Esta actividad K se estd.,.coordinanda gon Colegios, Escuelas,
- Universidad, Asogiéb%bneayygg__ﬂDeaarrollol Comunal, Iglesia v
diferentes grupos organizadog,-del cantdn:!:Ese dia  ~e*pretende
' realizar una recolegccién .masiva. de papel,vidrio, "pldastico vy
| latas, con la participacifn de. estudianteas .« '

? Los centros de''acopio se situardn en el parque y cada escuela
¥ colegio seran respgnsableg, de su respectiveo stand. -

| -Pretendemos con esto que la poblacién comience a reflexionar
- 8obre el problema de la basura.

Es por esta razén que lo estamos invitando a participar en la
Conferencia de Prensa"” que ha organizado la comision para el
| préoximo Jjueves 8 de junio de 18995 a las 3pm, en la Casa del
Maestro Pensionado en San Ramén.

Para nosotros es muy importante contar con los medios de
comunicacion que nos ayuden a divulgar informacion para el éxito
de esta campafia.

Agradeciéndo su atencién, lo saluda atentamente:

B oo
|4

Mariana Chaves Araya
Presidenta

Comision Relleno Sanitario
Municipalidad de San Ramon.

CC: Archivo.



;huﬂcipalidad de San Ramdn
iComision Relleno Sanitario

Ref: MSR CRS 023-95
2 de Jjunio de 19965.

Seflores: Consejo de Guias
t Tropa 21

' Guias y scouts

' San Ramdn.

. Estimados Sefiores:

: i La comisién de Relleno Sanitario, 1les invita a
' participar en la actividad sobre "Reciclaje de la basura en San
' Ramén”, que 38e realizard el proximo 25 de Junio en la ciudadd de
F San Ramén y que tendrd como sede el parque. Para brindarles mayor
¢ informacidn al respecto, les solicitamos un espacio en las
actividades que ustedes realizan los sabados a f£in de darles una

charla sobre lo que es un Relleno Sanitario y explicarles en
detalle la actividad sobre reciclaje.

Por favor indicarme gque sabado puedo 1ir 81 ustedes Lo tlenen
a bien. ’

Agrdeciendo su atencidn, los saluda atentamente:

Mariana Chaves Araya
Presidenta

Comisidén Relleno sanitario
San Ramon.

.

CC:Archivo



AaNBAU N2 7

Ref:MSR CRS 039-95
20 de junio de 1985

. Sefior:

‘Licdo: Rolando Angulo Zeleddn
. Director

i Radio Periddico Relo).

. Estimado Serfior:

Por este medio nos dirigimos a usted a fin de informarle lo

f que una Comisidn pro Rellepo Sanitario estda realizando en San
1 Ramén de Alajuela; con éIg fin de contar con 311 apoyo
. periodistico. o

P,
Hace més de dos afigs Ilniciames:- acciones para tratar de

I resolver el problema - gon,eL“meQadero de basura que tiene San
L Ramén, estas acciones se fcian” @ instancias de la Asoclaciones
. de desarrollo de Bolivar,BZJo Zufiiga,La Esperanza,Piedades Norte
' Bajo La Paz y Los Angeles,que sin ser comunidades gue depositan
i las basuras en el botadero-ason las que sufren las consecuencias
¢ directas.Con el trabajo da& . ‘las Jjuntas directivas de estas

asocliaciones se logrq plasmgna un proyecto de Relleno Sanitario
para San Ramén. o N #if
El proyecto tfené comg - obdetlvo general Disedar un s8istema

é de disposicidén ‘de- desdeh g ¢86lidos efiaiente y erficaz, que

comtemple las etapas e aﬂ enamiento, iprecoleccidn, transporte y

destino final (Relleno) Sanitario) para- el cantén de San Ramén.

Dentro de los objettvos - .spepecificos estd el de: Planificar y
ejecutar una campafia educattva: -en la poblacidén ramonense sobre
qué es un Relleno Sanitario y sobre lo que es la reduccién, la
reutilizacién y el reciclafer~de, la basura.

La comisién pro Relleno Sanitario eBta integrada por
representantes de instituciones:.y organizaciones del cantdn
como: Asociaciones de Desarrollo Comunal del sector afectado
directamente por el botadero, Unién Cantonal de Asociaciones,
Municipalidad ,Universidad de Costa Rica, Ministerio de Salud,
Ministerio de Educacion,Camara de Industria y Comercio y DINADECO

Hasta la fecha hemos logrado que 3e realicen =sgtudios de
diferentes sitios para 1la localizacidén del Relleno e incluso ya
ge esta definiendo un posible sitio que cuenta con el respaldo de
la poblacién, se estan siguiendo los pasos que establece el
reglamento sobre Rellenos Sanitarios (decreto 22585-3 del 22 de
octubre de 1993).

Sin embargo como comisién consideramos que lo mas importante
para el logro de este proyecto =s la campafia =ducativa en la
poblacion para lo cual se han realizado una serie de actividades



como: seminarios y talleres con educadores de esacuelas y colegios
del cantdén, con lideres comunales en coordinacidén con los
promotores de DINADECO.3e han impartido charlas en dirferentes
instituciones de educacidn , guardia Rural, Transito, 1glesias y
otras.Se han disefiado y tirado afiches y panfletos, en Lin se€e ha
tratado de llevar informacion en general a toda la poblacion.

Para llevar a cabo estas actividades hemos contado con el
apoyo de la Agencia de Cooperacion Eapanola, con la
Municipalidad, con la Universidad de Costa Rica y con =1 comercio
del cantodn.

Dentro de estas actividades educativas, estamos organlizando
. para el proéximo domingo 25 de Junio una actividad sobre
- clasificacion de 1la basura en el cantdn, en la que particlparan
egtudiantes de Escuelas, Colegios,Universidad y miembros de
Asocliaciones de Desarrollo Comunal,quienes ese dia recolectaran
casa por casa papel ,vidrio, plastico vy latas, estos desechos

. 86lidos seran llevadoa a los centros de acoplo que cada

' institucién tendra en el pargue de la ciludad, donde seran

y:adquiridos por las empresas recicladoras.BEsta actividad se

complementa con la campafia contra el Dengue que realiga el
Ministerio de Salud y con la Marcha del Si a la vida aue orzaniza
ege dia la Comision cantonal de Salud Integral de San Ramon.Por
lo tanto ese dia =n San Ramén habra desriles, actos culcturales en
el kioeko del parque, musica, exposicidon de nortalizas
producidas con abaonos organicos y otras actividades.

Nuestro objetivo 3 impactar a la poblacion con 1  problema
de la basura, que la gente e pregunte que es lo Jue pasa, Jque
iniciemos 1los primeros pasos en la toma de cociencia Jde =2s8ta
problematica, que entendamos, que aungque tengamos un Relleno
Sanitaric no vamos a solucionar =1 problema de la basura, porque
este problema lo podremos s3olucicnar cuando produzcamos mnencs
basura vy s0lo entenderemos esto cuando clasifiguemos la basura y
nos demos cuenta gue hay muchas cosas que nos producen basura y
que no son necesarias y entonces podremos reducir ( =mpagues
innecesarios por <cgemplo), pero tambien cncontrars=mos cosas Jue
le pueden servir a otros por lo que 3= pueden reutilizar
(envases, bolsas,etc) vy por ultimo muchos de nuestros desechos
86lidos se pueden reciclar (papel, vidrio,platico, latas,etc) asi
como todo desecho que 3e nudre del cual podriamos obtener tierra
negra.

Esto requiere de un cambio de actitud de nuestra wpoblacion y
s8abemos gue no 3e logra de un Jdia paras otro, pero Jdepbemos de
empezar para gue nuesgtras futuras Zeneraclones  adgulsran  una
cultura de la basura.

Esta actividad la pensamos realizar periodicamente a fin d
ir logrando e=en la poblacion la sensibilizacion necesaria para
logro de un cambio de actitud.

ot
— @




: Don Rolando, es8ta es una exXperiencia que =stamcg viviendo en
. San Ramon vy le 3olicitamos su apoyo a fin de que KRadlo Periddico
"Reloj haga un llamado a la poblacion ramonensSe para 4ue e
' integre a la actividad del 25 de junio clasiricando la basura en
. papel,vidrio,plastico y latas.

) Agradeciendo la atencidén que se 3irva brindarnos. lo saluda
. con todo respeto y consideracidn:

Mariana tChaves dAraya
Presidenta

Comision Relleno sanitario
San Ramdn.

f CC: Archivos.
Teléfono: 445 70 06
445 55 33.



ANEXO No 7

i

municipalidad de San Ramdn
iComision Relleno Sanitario.
E

E

Estimado Estudiante Ramonense:

- Por este medio te invitamos a colaborar en  la
recoleuuion de papel, vidrio, platico y latas que se realizara el
préoximo domingo 25 de junio a partir de las 7am.

' El objetivo de esta actividad es que los ramonenses iniciemos
;la clasificacién de la basura .Tu participacicén =s muy importante
‘ya Qque de esta forma te integras en la solucidn del grave
;problema de la basura y a la vez ayudas a tu Colegio.

Si deseas unirte a naosotrosa, comunicate con los Profesores de

'Ciencias de tu Colegio.

P

TR



E ‘ ‘ ANEXO NO 8

PERIFONEO

SENORA: AMA DE CASA
SENOR: PADRE DE FAMILIA
PUBLICO EN GENERAL.

1 EL DOMINGO 25 DE JUNIO,ESTUDIANTES DE ESCUELAS Y COLEGIOs3,ASI
. COMO PERSONAL DE OTRAS INSTITUCIONES,PASARAN POR SUS HOGARES,
RECOLECTANDO BASURA RECICLABLE.

POR FAVOR ENTREGUE EN BOLSAS SEPARADAS, KL VIDRIO, PAPEL,
PLASTICO Y LATAS DE ALUMINIO.
COLABORE Y PREVENGA DE ESTA MANERA EIL, COLERA Y EL DENGUE.

. SENORA: AMA DE CASA
' SENOR: PADRE DE FAMILIA
PUBLICO EN GENERAL.

f EL DOMINGO 25 DE JUNIO,ESTUDIANTES DR A5CUELAS ¢ COLEGIOS.ASI
i COMO PERSCNAL DE OTRAS INSTITUCIONES,PASARAN POR  SUS HOGARES,
- RECOLECTANDO BASURA RECICLABLE.

POR FAVOR ENTREGUE EN BOLSAS SEPARADAS, EL VIDKIG, PAPEL,
. PLASTICO Y LATAS DE ALUMINIO. ‘ '

& COLABORE Y PREVENGA DE ESTA MANERA EL COLERA Y EL DENGUE.



ANEXO Ne 9

Municipalidad de San Ramon
Comision Relleno Sanitario

Ref:MSR CRS 033-3956
9 de junio de 19956.

Sefiores:

Comite de Educauion
Coopecafira

San Ramodn.

Estimados Seriores:

¢ La Comisién pro Relleno Sanitario de San Ramon;
' esta organizando una campafia de educacioén , con el propdsito de

B>

informar a la poblacién ramonense s8obre lo que es un Relleno
ESanitario v la clasificacién de la basura.Para arrancar con esta
i camparnia educativa, 3e ha programado para el proximo 25 de junio
"una actividad en la que participaradan todas las escuelas vy
colegios del canton,asi como asociaciones de desarrollo comunal y
‘el Ministerio de Salud.

J, En esta actividad los estudiantes recolectaran en los hogares,
papel vidrio,latas y pldsticos.En el parque cada colegio o
‘escuela tendra un espacio en donde ira recogiendo todo ese
material, el cual sera adquirido por las empresas recicladoras.

Bt La idea de la comisién de Relleno Sanitario es despertar en
{el pueblo ramonense la preocupacion por el problema de la basura
tan grande que tenemos y que una forma de lograr solucionarlo. no
Qes solo con el Relleno Sanitario, 8ino el cambio de actitud que
:debemos tener todos los ciudadanos ante el problema de la basura.
i*. Para llevar a cabo esta actividad solicitamos su colaboracion
‘para que nos ayuden en actividades de divulgaclion Zomo:
perlfoneo tiraje de panfletos vy propaganda en general, los
éenoargadoa de la divulgacidén s3on los serores:Miguel Arias,
"Fernando Ramirez y Ronald Perez.

Egperando contar <on 38U apoyo, para el axito de asta
actividad, los saluda con todo respeto vy consideracion:

i
ke
#
i

Mariana Chaves Araya.
Presidenta

Comision Relleno Sanitario
Municipalidad de San Ramon.
CC:Comision Divulgaciédn

Archivo.




E ANEXO NO 9

IMunicipalidad de San Rawon
L Comisidén Relleno Sanitario

Rerf:MSR CRS 034-95
9 de Junio de 1985.

%Seﬁores:
‘Comite de Educacion

' Estimados Seflores:

b La Comisién pro Relleno Sanitario de San Ramon;
‘esta organizando wuna campafia de educacidén , con el proposito de
“informar a la poblacidén ramonense sSobre lo que €3 un Relleno
‘Sanitario y la clasificacién de la basura.Para arrancar con eagta
‘campafia educativa, se ha programado para el proximo 25 de junio
‘una actividad en la Qque participardan todas las escuelas vy
. colegios del cantdn,asi como asoclaciones de desarrollc comunal y
el Ministerio de Salud.
i En esta actividad los estudiantes recolectaran <n los hogares,
papel,vidrio,latas y plasticos.En el parque cada colegioc o
_escuela ‘tendra un espaclio en donde ira recogiendo todo =2ge
aterial, el cual sera adguirido por las empresas recicladoras.

La idea de la comisién de Relleno Sanitario es despertar <n
1 pueblo ramonense la preocupacidn por el problema de la basura
;;an grande que tenemos y que una forma de lograr solucionarlo, no
es s0lo con el Relleno Sanitario, sino el cambio de actitud que
‘debemos tener todos los ciudadanos ante el problema de la basura.
Para llevar a cabo esta actividad solicitamos su colaboracion
ara que nos ayuden en actividades de divulgacion como:
erifoneo, tiraje de panfletos y propaganda en general, los
ncargados de la divulgacidén son los sefiores:Miguel Arias,
ernando Ramirez y Ronald Perez.

Esperando contar c¢on 3u apoyo, para el éxito de esta
ctividad, los saluda con todo respeto y -—onsideraciodn:

Mariana Chaves Araya.
Presidenta

Comision Relleno sanitario
Municipalidad de San Ramoir.

CC:Comision Divulgacidn
Archivo.



ANEXO Ne 9

Ref:MSR CRS 035-95
9 de Jjunio de 1885.

f

. Seflores:

‘Comite de Educacidén

iCooperativa de Ahorro y Credito.
.San Ramon.

EEBtimados Sefiores:
i
|3

La Comision pro Relleno 3anitario de San
. Ramén; esta organizando una campafla de educacion , <con el
‘propdésito de informar a la poblacidn ramonense scbre lo que 3 un
'Relleno Sanitario vy la clasificacién de la basura.Para arrancar
fcon esta campafia educativa, se ha programado para 2l proximo 25
tde junio una actividad en la que participaran todas las escuelas
Ly colegios del cantdén,as1i como asoclaciones de desarrollo comunal
¢y el Ministerio de Salud.

E En esta actividad los estudiantes recolectaran =n los hogares,
Lpapel,vidrio,latas y plasticos.En el pargue cada <colegio o
. escuela tendra un espacio en donde ira recogiendo  todo ase
gmaterial, el cual sera adquirido por las empresas recilcladoras.

; La idea de la comisién de Relleno Sanitario =8 Jdespertar =n
' el pueblo ramonense la preocupacion por el problema de la basura
! tan grande gque tenemos y gque una forma de lograr zolucicnarlc, no
es 30lo con el Relleno Sanitario, sino el cambio de actitua que
. debemos tener todos los ciudadanos ante el problema de la basura.
Para llevar a cabo es3ta actividad solicitamos su colaboracion
. para que nos ayuden en actbtividades de Aivulzacion como:
¢ perifoneo, tiraje de panfletos y propaganda e=n zeneral, los
- encargades de la divulgacion s3on los csenores:Miguel Arias,
- Fernando Ramirez y Rcnald Perez.

f Esperando contar con sSu apoyo, para =1 2exito dJde easta
actividad, los saluda con todo respeto y consideracidn:

Mariana Chaves Araya.
Presidenta

Comision Relleno sanitario
Municipalidad de San Ramon.



ANEXO Ne 10

CUNA RADIAL

DIA DEL 5I A LA VIDA Y A LA NATURALEZA

831 eres una persona amante de la conservacidn y proteccion del
Medio Ambiente y ademas vives en San Ramon, entonces preparate a
participar en la Gran Campatfia " Clasificacion de la Basura” que
ge llevara a cabo el prdximo 25 de junio en =1 Pargque de San
;:én a partir de las 7am.

B Solo tienes que recolectar el papel, plasticos, vidrio vy
jaluninio gue tengas en tu casa vy donarlo a estudiantes de
escuelas y colegios, que pasaran solicitandolo por tu casa.

¢, Se realizaran desfiles y actos culturales.

3 En el parque de 3San Ramon., cada escuela y colegzio tendra su
centro de acopio,de donde los desechos sdlidos serdin adguiridos
‘por empresas recicladoras. ~

Te invitan ,la Comiszién de Relleno Sanitario de San Ramdn v
igsta emisora.

g
?
|

¥
&
|
P




27 de junio de 1995

- Mario Loria Jimenez
I Presidente
5Mun|cxpahdad de San Ramoén

Reciba un afectuoso saludo de la Asociacion Foro Civico Siglo XXI.

Con sumo placer le brindamos el informe correspondiente a la
anera Campana de Reciclaje organizada por la institucion que usted representa y
& por la Comision de Relleno de la ciudad de San Ramon.

PARTICIPA_NTES ~ _MONTO

'Colegio Patriarca San dos¢ ¢ 20660
Instituto Julio Acosta I T R0
Escuela Jorge Washington g 13 /447 »
Escuela José Joaquin Salas P. ) ‘ ¢ 11.389
Escuela Alberto Manuel Bre_nﬁes ¢ B6.142
'Escuela Monsenor Clodoveo ¢ 3.032
Escuela Manuel Quesada ¢ 2976
'Escuela Piedades Norte - ¢ 2440
Escuela Barrio San .'lose ¢ 1.260
Hooarbs CREA - & 500

~ TOTAL ¢ 77584



Entre ias cantidades mas significauvas de desechos recolectados se

encuentran: :
) Papel Periodico 3.117 kg.
. Papel de Primera 649 kg.
) Latas de Aluminio 11.249 unid.
) Carton 446 Kkg.

Consideramos todo un éxito este nuevo esiuerzo y le reiteramos
nuesira colaktoracién futura.

Cordialmente,

Br. José Manu\el Bustos C.
PRESIDENTE

//'——;:\\\

( San José - Costa Rica

e s e

ASOFOCIS 116-95

C.C.

Sra. Mariana Chaves, Comision de Relleno —
s ™~
Consecutivo Cik{f(ﬁ

B
ik
;

j.f.
i







NEXO N 122

RELLENO SANITARIO.

ES UNA TECNICA DE ELIMINACION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS
EN EL SUELO,QUE NO CAUSA MOLESTIA O PELIGRO PARA LA
SALUD Y SEGURIDAD PUBLICA,NI PERJULCIO AL HEDIO
AMBTENTE, TANTO DURANTE SU OPERACION,COMO DESPUES DE
TERMINADO.ESTE METODO UTILIZA PRINCIPIOS DE INGENIERIA
PARA CONFINAR LA BASURA EN UN AREA DE POCA

EXTENCION, CUBRIENDOLA CON CAPAS DE TIERRA
DIARTAMENTE . ADEMAS,,PREVE LOS PROBLEMAS QUE PUEDEN
CAUSAR LOS LIQUIDOS Y GASES PRODUCIDOS EN EL

RELLENO,COMO EFECTO DE LA DESCOMPOSICION DE

LA MATERIA ORGANICA.

E
£
b
b
K



VENTAJAS DE UN RELLENO SANITARIO

El Relleno Sanitario como unico metodo de disposicion
1 de los desechos s6lidos urbanos, es la alternativa mas
iomica.5in embargo es esencial asignar recursos financieros y
picos adecuados para su planificacidn, diseno,construccion y

-

.Un Relleno Sanitario es un metodo completo y definitivo
su capacidad de recibir todo tipo de desechos

Pmateria no suceptibles de descomposiciodn en la compostacion.

.S5u lugar de funcionamiento puede estar Lan cerca  como la
tencia de lugares disponibles v rfacilite,reducicnde los

t.Recupera terrenos antes . considerados como improductivos
imarginales tornandolos uUtiles para la construccion de un
lgue, area recreativa,etc.

.Un Relleno Sanitario puede comenzar a funcionar en un plazo
iempo relativamente corto,como método de eliminacion.



1 DESVENTAJAS DE UN RELLENO SANITARIO

, .La adguisicion del terreno se constituve en la primera
Irrera para la construccidén de un RS,por la oposicidn que
fouentra en el publico,ocacionada en general por factores como:
_La falta de conocimiento sobre la técnica del RS.o
_Por una evidente desconfianza en las administraciones
les.

.Supervisar constantemente la construccion para mantener un
0o nivel de operaciones,por personas de experiencia, con
nocimientos tecnicos apropiados,para evitar fallas ruturas.

.Existe un alto riesgo sobre todo en pailises como el
estro,por la carencia de voluntad politico-administrativa,para

itar transformarlo en botadero a cielo abierto,por la renuencia
invertir dineros necesarios para su buen funcionamiento.

‘ .Puede presentarse eventualmente la contaminacion de aguas
Ibterraneas, si no se toman las debidas precauciones.

1 .Los asentamientos del RS dificultan el uso de los terrenos
tloe primeros arios .El tiempo de asentamiento dependera de la
Iofundidad del Relleno,de la naturaleza del material gque lo
 fbrma,del grado de compactacion vy de la precipitacion pluvial
€ la zona.



DETALLES DE UN RELLENO SANITARIO

1- Vias de Acceso.
2-Drenajes de aguas lluvias.

3-Obras necesarias para adecuar el terreno
a.Limpieza y desmonte.
b.Tipo de Relleno.

4-Drenaje de liquido percolado:
La descomposicion de los desechos solidos produce un
liquido maloliente de color negro,muy parecido a las
aguas negras,pero mucho mas concentrado.Este ligquido es
conocido como lixiviado o percolado y es producido
naturalmente durante la putrefaccién de la basura.

5-Drenaje de Gases:
La descomposicidon natural o putrefaccion de los
desechos sdélidos en un RS produce gases como:
Diéxido de Carbono COZ
Sulfidrico - (olor repugnante)
Metano CH4 (inodoro),inflamable v explosivo 51 oce
concentra en el aire en una proporcién de 5 a  15%,no es
soluble en el agua y de este modo se concentra dentro
del RS,hasta gue comienza a moverse a trvés de los
espaclos vaclos,alcanzando finalmente la atmdsfera.Por
lo tanto se debe facilitar su salida rapida del RS.

6-Accesos y drenaje pluvial internos.
7T-Material de cobertua (funciones)

8-Construcciones Auxiliares:
.Cerco perimetral.
.Oficinas
-Rotulacién.

9-Equipo de operaciodn:
.Herramientas
.Maguinaria y equipo pesado
(buldozer,escavadoras,camiones conpactadores )

10-Mantenimiento



'8 Condormocion el terreno vafural
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Seccion Transversal

Figure - Depragldn natural dei ferraio
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RELLENO SANITARIO PARA LA CIUDAD DE SAN RAMON

OBJETIVOS

1.Disenar e implementar un sistema de disposicion de
fdesechos sdlodos eficiente v eficaz gque comtemple las etapas de
ﬁlmaoenamiento,reooleccién,tranbporte v destino, final (relleno
éanitario) en el canton de San Ramon para un chludu we =b anos.

5 Z.EBvaluar las implicaciones “Oﬁiﬂ165 @sconomicas, politicas v
ambientales en el proceso de implementacion y Lun(lunumlcnto del
Exellcnu ganitario de San Ramon.

3.Determinar la ractibilidad del proyecto en cada una de sus

1.Elaborar vy ejecutar una campana educativa £n la .poblacion
.ramonense sobre las caracteristicas de urn relleno
‘sanitario.reutilizacién de ciertos desechos (basura) en el
thogar,separacidén de basura en ¢l hogar.almacenamiento de  la
gbd sura en el hogar v reciclaje de desechos.

Z2.Determinar =1 equipo y recurso hwnano necesarlo  para la
srecoleccion y transporte de desechnos s5lidas.

w

r las rutas.asi como la ycfiudinidad de las mismas,

.Dlaeﬁa
ecoleccion de los desechos en forma eficients.

para la-
: los requerimientos necesarios, gque permitan
seleccionar el o 1los sitios adecuados para la instalacién del
i 5.5%eleccionar aitios que reunan las condiciones
preestablecidas para la instalacidon del relleno.

; B.Configurar el tipo de relleno qanirariu, segun el sitio
leccionado, incluyendo el disefio respectivo.



7.Estimar el equipo y recurse huauwano hecegarliao para  la

Bbida operacion del relleno.

8.Determinar la utilizacidén futura del sitic <legido para el

( i
Blleno sanitario, una vez que se agote su vida util.
9.Estimar el costo total del proyecto.
10.Realizar un estudio tarifario.

#' 11 .Definir y disefiar la administracidén que sSe regquiere para
@ operacion del relleno sanitario.

de acoritud en la poblacion con

w
w

. 12.Determinar cambio
respecto a :

- _ Conocimienro sobre relleno sanitario
-~ Almacenamiecnto v seleccion de basuar:
- Utilizacion de centros de acopio

- Valorizacion de la basura

Bt

: 13.Crear vinculos con las comunidades por mediaq de este
proyecto gue permitan a la Universidad una mayvor proyeccion al
iolaborar =2n la solucidén de problemas aue las afeotaln.

14.8valuar la composicion de la  basura que [lega al relleno

15.Evaluar anualmente la composicion de los Liguidos

16.Evaluar anualmente la composicion de los gases.

] 17.Evaluar cada seis meses las condiclones Tilsicas y o de
Epaisaje de los terrenos adyacentes al rellenc sanitario.



RECTOR REGIONAL DE EDUCACICN SAN RAMON

ESORES SUPERVISORES

IRCUITOS ESCOLARES 01-02-03

‘LICENCIADOS: PEDRO GOLCHER FIORES/FREDDY ALPIZAR LOBO/
3 RAFAEL ANGEL RODRIGUEZ CAMPOS.

CONVOCATORIA A TALLER SOBRE RELLENO SANITARIO EN SAN RAMON PARA:

OR O DIRECTURA Y DOS_DOCENTES PG CENTRO EDUCATIVO DE La3 SIGUIENI:S
ITUCTIONES ¢
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g/ ORI LA
RELLENO SANTTARIC

RZ0 TE 1996.

P JORNADA EDUCATIVA CON EDUCADORES
: DE_CIRCUITOS ESOOLARES 01-02-05

BE TEMATICO:

SANITARIO EN SAN RAMON Y LA PARTICIPACION ACTIVA DE LA CLUDADANTAM.

L Socializar con Educadores de los Centros Educativos aledarios y centrales de
la ciudad de San Raubn, el proceso recorrido hasta llegar al Cierre Técnico
del actuaI®Botadero y Apertura de la Wmiinchera del préximc Relleno Sanita -

rio Ramonense.

b Construir conjungdmente con Educadores, estrategias educativas que permifan
. orientar al estudiantado, padres de familia y comunidad en general en el uso

y manejo de los desechos sélidos.

B, Organizar actividades civico-artistico-culturales el dfa del cierce técnico y

apertura de la trinchera.

METODOLOCI A DE_TRABAJO:
Traba jos individuales y grupales.

Plencriase.

¥

MATERT ALES DIDACTTCOS:

e V.H.S.
Televisor.
#, Pantalla.

@y Videos: "Curitivae™ "Un dfa de pmbiente en 3San Hamdn'.

20 Pepeldgrafos - tarietas cartulina — marcadores - cinta adhesiva - jesplezatles—
' afiches - otros.
' Local para la reunidn taller. §salas de Salud sural).
EVALUACTON -
» Se evaluard mediantz la pzrticipacidn manifiesty ov los asistentes y el produc

f to del trabajo.

Puesta en comin.




i

DISTRIBUCION DEL TIEMPO

i

CpIA: 18 - Ob — 96
E’{LUGAR: SALAS DE SALUD RURAL EN SAN RAMON.

' CENTROS EDUCATIVOS INVITADOS:

Escuela Jorge Washington - José Joaquin Salas Pérez -~ Laboratorio - La Unidn -

E%Santiago - Taderico Salas Carvaial < Alberto Manual Brenes - Barric San Joss -

Esc, Patriarca - Alfaro - Ruperto Zﬁﬁiga - Nautilio Acosta - Bolfvar,

- Colegios: PRatriarca San José - Julio Acosta Garcia - Agropecuario Piedades Sur-

Bilingtie San Ramén.- Escuelas Privadas: San "Juan - Centro - San Pedro,

 FACILITADORES:

- Meriana Chaves

. Leda Quesada
Huberth Amores
Dagocberto Alpizar

1
3
y”
3

AGENDA DE TRABAJO

. 07:00 a 07:15 Saludo, bienvenida y explicacidén del programa.
B 07:15 a  07:45 freas de accidn que realizada COLSADES.
! a 08:15 Videos alusivos.
a 0G:30 Traba jo dirigido, "Construccidn estrategias educati-

' vas.,
" 09:30 a Q9:488 Refrigerio.
09:48 & 10:%0 Continuacidn trabajo dirigido.

10:20 a 12:00 Plan de accidn para operacionalizar en los Centros

o
g
3

Educativos durante la semana anterior al cierre tdcnico,
Organizacidén Semana Ambiental del 3 al 7 junio.

12:00 a 12:20 Conclusiones finales.

INVITADOS ESPECIALES:

Tjecutivo Municipal. Regidores y'Sindicos Municipales.
Comisién Relleno Sanitario.

_;Director Regional “nseflanza y Director de Desarrollo Zducative.
| Comité Cantonal "COLSADESH.

Comisidn Tducacidn.






¢t Camparna INacional
b Recoleccion y Reciclaje
i de Papel en las Escuelas

inisterio de Educacion Puablica



NECHAZAR

ifica evitar adquirir
to que por su origen
a de produccion sea
0 para el ambiente.

APLICANDO
LAS CINCO

W

Estamos frente aun problemade facil
solucion y que solo requiere de
B nuestra responsabilidad

R 02
KN

=
ﬂ@zi a

= 7
Compremos y utilicemos 5
unicamente 1o necesario. ]g\ EUTILIZAR
Evitemos el desperdicio y
reduzcamos la compra de pemos uso maximo a los

materiales daninos a la empaques, envases, bolsas y

naturaleza. Utilicemos pro-
ductos organicos biode-
gradables que cumplan la
misma funcion

otros productos desechables.
Utilicemoslos para distintos
fines durante toda su vida util.
Recordemos queenlapractica

@m@m @R

| chos rapidamente
_dables debenllevarse
Nos sanitarios muni-
caseros donde se les
decuado tratamiento
tequenocontammen
inte y al contrario
an con la fertilidad
a.

lo descartable para nosotros
significa contaminacion para
el ambiente.

l_f\\SL d\\J\_,uu \

Muchos materiales se pueden convertir en materia prima
paralaelaboracion de nuevos productos y asi evitamos su
acumulacion y transformacion en basura.
Entre los materiales que se pueden reciclar estan el papel,
el vidrio, los rnetales y algunos plasticos.



ORGANICOS:

IOUE PROVIENEN DE LOS SERES VIVOS.
@S DESECHOS SON BIODEGRADABLES, ES
IROTROS SERES VIVOS LOS DESCOMPONEN
USTANCIAS MAS SIMPLES Y
ECHABLES EN LOS CICLOS DE LA VIDA,
O EL PLASTICQ.EL CUAL DEBIDO AL
@ INDUSTRIAL QUE LO PRODUCE NO
BE SER DEGRADADO POR LA NATURALEZA.

'S Ty

E: DE LA CAPACIDAD QUE TENGA LA
NATURALEZA PARA DESHACERSE

0S DESPERDIGIOS
ROMINADOS [HOY DESEGH
PUEDEN CLASIFIGAR [

r ANy

OIS

U]

N

INORGANICOS: |

ENGENERALSONDESECHOS ORIGINADOS POR |
LOS PROCESQOS INDUSTRIALES. NO SON,
BIODEGRADABLES, ES DECIR LA NATUH/\LEZA'
MO PUEDE HACER NADA CON ELLOS, POR LO
QUE SE ACUMULAN FORMANDO MONTARNAS DE
BASURA QUE PONEN EN PELIGRO LA SALUD DEL |
PLANETA. ’

YA VIMOS LA DIFERENCIA ENTRE
DESECHOS BIODEGRADABLES Y NO
BIODEGRADABLES

DE ESTE MATERIAL, DEPENCE EL
TIEMPO QUE TENDREMOS QUE
CONVIVIR. CON EL.

i Ahora veamos los
_tiempos aproximados
‘de descomposicion de
algunos materiales
muy conocidos por
Nosotros.

debemaos alarmarnos por los largos
riodos de tiempo necesarios para la
mposicion de algunos materiales, pues
existen soluciones al respecto

1mes

6 meses

1 ano

10 anos

100 anos

200 ancs

C Papel |
2 - 4 semanas
Tela

1 -5 meses

Mecate
3 - 14 meses

e Lana
\\>~\ 1 ano
: Bambu
1-3 anos

Madera Pintada
13 anos

Envases de lata
100 anos

Envases de Aluminio
200 a 500 anos

Materiales Plasticos
459 anos

Vidrio
indetinido




b Produccion cER et
al‘tesanal 1. Cortarconlas manos o ""3“?2‘:%._9\1«

picar las hojas de diario Sl -

de papel en pedazos chicos.

= 2. Poner enun recipiente o
reC|C|ad0 con agua hasta

cubrirlosy dejarlos toda
una noche

= 3. Al dvfa siguiente,
NS & lla Obra e pae e

revolverlo con la
. . cuchara de madera
n casa también podemos reciclar hastaformarunapasta.
papel, sin embargo recordemos que .

: : s ) 4. Poner la pasta <n uii
| reciclaje masivo se hace a nivel recipiente y agregaile
ndustrial. aproximadamente 2
. chis. de agua, voiver a

mezclar.

5. Colocar la tela metélca
denlro del recipiente y
” levantar una capa de
pasta.
" PAPEL RECICLADO )
6. Sobre una superficie
planay limmpia (madera)
extender uno de los
generos, y sobre €l la
tela metadlica con la
pasta hacia atajo.

Se necesitan
de periodico

de madera

7. Presionar y retirar ia

, lancha metalica
ientes rectangulares o o pla
frados que tengan de —2 ““}%‘% dejando la pasta sobre
{8 cms. de profundidad e S ~ la tela.
azo fino del tamano . 3. Colocar otra tela arniba

a base del recipiente. y presionar.

s wolvcar wing Lulsd Je

plasuco encimay armba

para medir. &ﬁi /,_/’ /// sbijelos pesados (libic)

S 0 generos cel tama- )

Ja tela metalica o mayor. = =/ 10.Al cabo de unas horas

: e 2o la pasta se hace papel.

.de madera del . _

mayor que la tela 11.5acar con cuidado,
dejarla secar por lo

ca. car
E menos undia sobre un
de nailon periodico seco.

5 //‘

antos pesados (libros) ] = \ 12.Unavez seca se puede

o ) A —

= jol . usar para escribir, -

AU = pinlar, stc o
oinlar, <tC. I . < Oy




Reciclar papel es un
importante aporte a

Uno de los
materiales de mas

facil reciclaje es ei la conservacion de
papel, mediante un NUestros recursos
proceso que naturales y al
garantiza la higiene mejoramiento de
y resistencia de los nuestra calidad de
productos vida

generados con esta
materia prima

BoN e .
AECOLSQTOQ ) ,/ “
N Z“ = R
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DON
/RECOLEC TOR

LA BASURA ES LA

MEZCLA DE TODOS )1

LOS DESPERDICIOS

DE LA ACTIVIDAD
HUMANA

LA BASURA LA ENCONe
THAMOS EN TODAS

PARTES. PERO PODEMOg
: DEJAR DE HACER BASURA'M
TRANSFORMANDOLA EN.'
MATERAL UTIL, MEDIANTE £
LA SEPARACION Y LA

3
)

En Costa Rica producimos DSIIOn ADECUADAE
diariamente basura suficiene para | ppesreRREes
llenar un edificio de Una manzana de

base por una altura de diez pisos.

Lo méas lamentable es que mas
de la mitad de esta basura va a

parar a lotes desocupados, calles, rios

Yy mares, convirtiéndose en
fuente de enfermedades
Y muerte para todos
los seres vivos.

OR ESO DECIMOS QUE LA
SURA ES UN RECURSO® B[
UN LU@AR INADECUAD®
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'RECICLAJE POR{

R et

56

18)

Blanco

61

1



*Al reciclars
€Conomizas |
materia prma’

energia
también*




forganicos llegards
o que te conduce
: feliz ‘casillero 53);

gor un Uso @J‘“ ‘
genicos legaras /(21

—~—

ibuyendo con ia
ddel ambiente al

War productos
pes, tira otra vez"

INSTRUCCIONES

Numero de Jugadores

=1 este jueqo pueden participar
de dos a seis jugadores.
Fichas
Se pueden utilizar fichas de
ditercntes colores, o e su lugar

scililllas, granos Jemalz, .'1'3](,,( Holos.
Salida

Ladd llh_".‘ad\,)l' e = Jdado / =1

ue vhlanda nlayurl pulildfe inicia

jJuegou. Bl o sigulents e

corregponde al segundo punlalje v dsl

sucesivditernle
£l Juegu

L.os Jugadores por wmo haran
rcdar <l dado. ada uno avanzara
(antas casillas como le indique él
Nuinero =n <l dado. silancha cae en
uricasillero de color, ¢l jugador debera
buscar ldas indicaciones correspon-
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i Impresion:

Juego
Didactico:

Elaboracion:

2

“I2OSNG

Felicia Hernandez Morua, Educacion Ambiental, MEP,
Nydig Rodriguez Ramsbotion, Educacion Ambiental MEP.
Pablo Calderon K. Centro de Estudio Ambiental

Desarrollo Educativo Interamericano S.A. Tel. 253-0224

Gladys Jiménez, PRODEA, MIRENE vi
Graciela Siles, PRODEA, MIRENE M

La impresion de esie naleital Tue posible gracias al
aporte de RICALIT S.A. una einpresa ecoeliciente




ANEXO No.15

RELLENO SANITARIO EN UNA BOTELLA PLASTICA

OBJETIVOG:

Ensefar a asludlantes del quinto y cexlo yiadd e sscucla pilinaila vy
estudiantes de septnio y uctavo grado de coleyiu. ia Lunipesicion de la bastra agul
en Costa Rica, la nisturia v desaricllo de los metados de maneju de deseclios solidos
y demostraries la diferencia entre un glleno sanitano maoderna y un Lolado o

METODO:

Estudiantes ¢ msuuclor revisan un granco que Jdefiuestia ta cotiposicion Jde
basura. Estudiantes < Instructor revisan conjunlos 1us cafiibios o 1Os imeludus pdla
el mangjo de desechos solidos, enfocando i ias tazunes y slicaciunes para l0s
camplos.  Estudiantes = mstructor construyern i inodelo de un Lotadst o HpICo 4 un
modelo de un relieno sanitano modero.

MATERIAS:

+ 4 botellas plasucas (P £ 1)) de 2 litros. . t0dCs Iglaies.

» 2 litros de grava

» 3 a4 litrcs de bairo

» 1 pedazo de 7 centimetos cuadrados de una filina plasuca

+ 1 pedazo de 7 centimelics cuadraduos Jde santiiiedlas

« Teras, ligas, cotador,

« Uit de vasuia (pan /1€jo, cascard de piNa, v Danano, Nojas  Jllas, ldlas
Dequenas, plasucu, papel PernodiCy, fpds islalt as Lara tolellas)

¢ Medio it Jde agua limpld

METOCO:
Revisan con (0s sstudiantes la compesicion Jde ‘a sasulrd Pldeles a 0o

astudiantes fijarse la cantidad entera de basura Jde uina cormunidad coimo un guegue
grande. Cada pane (tipo de basura) del grafico representa un pedazo del queque.
Las partes (tipos de basura) mas grande ccupan un pedazo mas grande v as partes
(tipcs de basura) mas chiquititas occupan un pedazy inferior




| COMPOSICION PROMEDIO DE LA BASURA DE COSTA RICA.

d Matenal 'orgémco i
@ Vidno i
{1 Plastico i
O Materal inerte |
il Maderas

0 Metales

[ Papel y carton

1 Revisan con los estudiantes el poster que se uata de la historia de basura.
. Discuta los cambios en los tipos y cantidades que los estudiantes nan visto score 0s
¢ Ultimos 5 anos. Discuta los cambios (o faita de cambios) sobre 0s ultimoe 5 anos en
b los métodos del manejo de desecnos solidos dentro de la comunidad

3 Enseneles a los sstudiantes el poster que dermuestra un dotadero corfente.
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